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Abstrak  
Guna menunjang aktivitas perdagangan dari Cikarang Dry 
Port, maka Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membangun 
jaringan jalan untuk menuju dry port. Dalam pembangunan 
tersebut diantaranya terdapat pembangunan Jalan Akses Dryport 
Cikarang (MYC) yang dilaksanakan mulai tanggal 29 Juli 2015 
sampai dengan 19 Desember 2016. Proyek ini dikerjakan oleh 
kontraktor PT. Pembangunan Perumahan (Persero), dengan nilai 
kontrak sebesar RP. 108.659.521.000. Pada awal pelaksanaannya, 
proyek ini menunjukan progres yang cukup tinggi. Misalnya pada 
minggu ke 10 pembangunan, proyek telah mencapai 11,135% , 
sedangkan rencana progres pada minggu tersebut sebesar 5,045%. 
Setiap proyek, bagaimanapun kondisi pelaksanaannya 
diperlukan tindakan pengendalian dari segi biaya maupun waktu. 
Dalam melakukan pengendalian tersebut perlu diketahui terlebih 
dahulu kinerja proyek yang telah berlangsung. Salah satu cara 
untuk mengetahui kinerja proyek adalah dengan metode Nilai 
Hasil (Earned Value). Metode Earned Value ini dilakukan 
dengan cara mengkombinasikan biaya, jadwal dan prestasi 
pekerjaan.  
 Pada masa peninjauan yaitu pada minggu ke-10 
didapatkan nilai SPI sebesar 2,207 yang berarti proyek mengalami 
percepatan dan CPI sebesar 5,66 yang berarti biaya yang 
dikeluarkan lebih sedikit dari biaya yang dianggarankan. Pada 
minggu ke-17 didapatkan nilai SPI sebesar 1,593 yang berarti 
		 iv	
proyek mengalami percepatan dan nilai CPI sebesar 1,101 yang 
berarti biaya aktual yang dikeluarkan lebih sedikit dari biaya yang 
dianggarkan. Pada akhir minggu peninjauan didapatkan estimasi 
perkiraan biaya penyelesaian proyek yaitu sebesar Rp. 
95.621.140.332 dengan menganggap kecenderungan kinerja 
proyek sama seperti pada akhir peninjauan. Perkiraan waktu 
penyelesaian proyek yaitu selama 328 hari (lebih cepat 195 hari 
dari rencana). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja dari 
proyek ini baik.  
Kinerja yang baik ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa 
hal. Untuk mengetahui hal tersebut maka digunakan cara analisa 
SWOT dalam mengetahui variabel - variabel apa saja yang 
mempengaruhinya. Dari analisa didapatkan variabel strengths 
yaitu peralatan dan material yang memadai, sumber daya manusia 
yang baik, maping group dan pengambilan pekerjaan berbobot 
tinggi. Variabel oppurtunities yaitu menekan waktu pelaksanaan 
pekerjaan. Variabel weakness yaitu pengaturan lalu lintas pada 
proyek dan lokasi proyek. Variabel terakhir adalah threats yaitu 
curah hujan dan perizinan.  
 
Kata kunci : earned value, kinerja, pengendalian, jalan 
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Abstrac 
To support the trading activities of Cikarang Dry Port , the 
Ministry of Public Works ( PU ) building a network of roads to 
the dry port . In the development of which there are development 
Dryport Access Road Cikarang ( MYC ), which is held from July 
29, 2015 until December 19 , 2016. The project was undertaken 
by a contractor PT . Pembangunan Perumahan ( Persero ) , with 
a contract value of RP . 108 659 521 000 . At the beginning of its 
implementation, this project shows the progress that is high 
enough . For example in the 10th week of development , the 
project has reached 11.135 % , while the progress of the plan for 
the week amounted to 5.045 % . 
Each project, however its implementation conditions 
necessary control measures in terms of cost and time. In 
conducting the control need to know first performance of projects 
that have been underway. One way to determine the performance 
of the project is the method Value Yield (Earned Value). Earned 
Value method combines the cost, schedule and work performance.  
During the review period at week 10 values obtained for 
2.207 SPI and CPI amounted to 5.66 which means that the project 
was accelerated and the actual cost incurred is less than the cost 
of the budget. At week 17 SPI values obtained for 1.593 which 
means the project is accelerating and the value of CPI amounted 
to 1,101, which means the actual cost incurred is less than the 
budgeted costs. At the end of the week the review found the 
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estimated project completion cost estimate assumes the tendency 
of project performance as at the end of the review is Rp. 
95,621,140,332 and the estimated completion time for the project 
is 328 days (195 days sooner than planned). It can be concluded 
that the performance of the project is good. 
The good performance is certainly influenced by several 
things . To know that, then we use a SWOT analysis to know the 
variables that influence it . From the analysis we know that the 
strengths are adequate equipment and materials , good human 
resources , mapping group and value engginering. Variable 
oppurtunities which suppress the job execution time . Variable 
weakness namely traffic control on the project and the project 
location . The last variable is the threats are rainfall and 
licensing . 
 
Key words : earned value, performance, control, road 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada tahun 2010, pemerintah telah membangun sebuah 
pelabuhan daratan yaitu Cikarang Dry Port yang terletak di 
Bekasi, Jawa Barat. Pelabuhan ini merupakan terusan dari 
pelabuhan Tanjung Priok. Cikarang Dry Port merupakan bagian 
dari program pemerintah, diantaranya Customs Advance Trade 
System dan Indonesian Blue Print Logistics yang bertujuan untuk 
menyederhanakan dan meningkatkan daya saing Indonesia 
dengan memangkas rantai pasokan dan distribusi barang. Dalam 
mendukung program ini, dibutuhkan akses jalan yang baik dari 
maupun ke Cikarang Dry Port. Oleh karena itu, Kementerian 
Pekerjaan Umum (PU) membangun jaringan jalan tersebut, 
diantaranya adalah Pembangunan Jalan Akses Dryport Cikarang. 
Proyek Pembangunan Jalan Akses Dryport Cikarang 
(MYC) ini dilaksanakan mulai tanggal 29 Juli 2015 sampai 
dengan 19 Desember 2016. Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor 
PT. Pembangunan Perumahan (Persero), dengan nilai kontrak 
sebesar RP. 108.659.521.000. Proyek Pembangunan Jalan Akses 
Dryport Cikarang merupakan proyek pemerintah dengan sumber 
dana diambil dari APBN tahun anggaran 2015 – 2016. Pada awal 
pelaksanaannya, proyek ini sudah menunjukan progres yang 
cukup tinggi. Pada minggu ke 10 pembangunan, proyek telah 
mencapai 11,135%, sedangkan rencana progres pada minggu 
tersebut sebesar 5,045%. Hingga bulan Desember 2015 progres 
proyek sudah mencapai 37,216%. 
Setiap proyek konstruksi, bagaimanapun kondisi 
pelaksanaannya diperlukan tindakan pengendalian dari segi biaya 
maupun waktu. Suatu proyek dapat mencapai keberhasilan dilihat 
dari kemampuan pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan 
proyek sesuai jadwal yang telah ditentukan dan biaya yang 
tersedia. Oleh karena itu, pengendalian proyek dibutuhkan untuk 
mencapai sasaran keberhasilan tersebut. Proses pengendalian 
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harus dapat dikerjakan secara tepat agar setiap penyimpangan 
yang terjadi dapat diidentifikasi dan dievaluasi dengan baik. 
Sebelum dilakukan tindakan yang perlu dalam mengendalikan 
proyek, perlu diketahui terlebih dulu kinerja proyek yang telah 
berlangsung.  Salah satu cara untuk mengetahui kinerja proyek 
adalah dengan metode Nilai Hasil (Earned Value).  
Metode Earned Value mengkombinasikan biaya, jadwal 
dan prestasi pekerjaan. Earned Value mengukur besarnya 
pekerjaan yang telah diselesaikan pada suatu waktu dan menilai 
berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan 
tersebut. Metode ini dapat mengungkapkan apakah kemajuan 
pelaksanaan pekerjaan proyek senilai dengan pemakaian bagian 
anggarannya. Dengan analisa konsep Earned Value dapat 
diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai 
secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan. 
Berdasarkan kinerja biaya dan waktu ini, seorang manajer proyek 
dapat mengidentifikasikan kinerja keseluruhan proyek maupun 
paket-paket pekerjaan di dalamnya dan kemudian memprediksi 
kinerja biaya dan waktu penyelesaian proyek. Hasil dari evaluasi 
kinerja proyek tersebut dapat digunakan sebagai early warning 
jika terdapat inefiensi kinerja dalam penyelesaian proyek 
sehingga dapat dilakukan kebijakan-kebijakan manajemen dan 
perubahan metode pelaksanaan agar pembengkakan biaya dan 
keterlambatan penyelesaian proyek dapat dicegah.  
Berdasarkan progres yang telah dicapai terdapat perbedaan 
yang cukup besar antara rencana dengan realisasi pada Proyek 
Maka dari itu proyek Pembangunan Jalan Akses Dryport 
Cikarang dapat dilakukan pengendalian. Pengendalian dilakukan 
menggunakan metode earned value. 
1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang akan ditinjau pada judul ini antara lain : 
1. Bagaimana kinerja proyek Pembangunan Jalan Akses 
Dryport Cikarang berdasarkan biaya dan waktu? 
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2. Berapa besar perkiraan waktu dan biaya untuk pekerjaan 
tersisa serta waktu dan biaya akhir untuk menyelesaikan 
proyek Pembangunan Jalan Akses Dryport Cikarang? 
3. Apa saja indikator - indikator yang mempengaruhi kinerja 
proyek Pembangunan Jalan Akses Dryport Cikarang? 
 
1.3 Tujuan Pembahasan 
Dari perumusan masalah yang ada, adapun maksud dan 
tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini 
adalah: 
1. Mengetahui kinerja proyek Pembangunan Jalan Akses 
Dryport Cikarang  dari segi waktu dan biaya. 
2. Mengetahui perkiraan waktu dan biaya untuk pekerjaan 
tersisa, serta waktu dan biaya penyelesaian proyek 
Pembangunan Jalan Akses Dryport Cikarang. 
3. Menentukan indikator – indikator yang mempengaruhi  
kinerja proyek Pembangunan Jalan Akses Dryport Cikarang 
yang telah diukur. 
 
1.4 Batasan Masalah  
Dalam penyusunan tugas akhir ini, permasalahan yang ada 
akan dibatasi, pada: 
1. Peninjauan dilakukan selama 2 bulan yaitu pada tanggal 28 
September 2015 sampai dengan  22 November 2015. 
2. Objek yang ditinjau adalah pada proyek Pembangunan Jalan 
Akses Dryport Cikarang (MYC). 
3. Metode yang digunakan untuk menganalisa kinerja biaya 
dan waktu pada proyek ini  adalah dengan metode earned 
value. 
4. Analisa indikator menggunakan metode identifikasi SWOT. 
5. Data proyek berupa RAB Kontrak, Schedule, Biaya Aktual 
proyek didapatkan dari owner. 
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1.5 Manfaat  
Manfaat yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah: 
1. Dapat mengidentifikasi kinerja suatu proyek sehingga dapat 
dilakukan tindakan yang sesuai dengan keadaan proyek. 
2. Dapat menjadi referensi bagi peneletian sejenis selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Definisi Proyek  
Proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung 
dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya 
tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang 
sasarannya telah ditetapkan dengan jelas (Soeharto, 1995). 
Menurut PMBOK Guide (2004) yang dikutip oleh Santosa (2009) 
sebuah proyek memiliki beberapa karakteristik penting yang 
terkandung didalamnya yaitu :  
1. Sementara atau temporary, yang berati setiap proyek selalu 
memiliki jadwal yang jelas kapan dimulai dan kapan 
diselesaikan. Sebuah proyek berakhir jika tujuannya telah 
tercapai atau kebutuhan terhadap proyek itu tidak ada lagi 
sehingga proyek tersebut dihentikan.   
2. Unik, yang artinya setiap proyek menghasilkan suatu 
produk, solusi, service atau output tertentu yang berbeda-
beda satu dan lainnya.   
3. Progressive elaboration, yang berarti karakteristik proyek 
yang berhubungan dengan dua konsep sebelumnnya yaitu 
sementara dan unik. Setiap proyek terdiri dari langkah – 
langkah yang terus berkembang dan berlanjut sampai 
proyek berakhir. Setiap langkah semakin memperjelas 
tujuan proyek.   
Menurut Soeharto (1995) dalam mencapai tujuan, proyek 
dibatasi oleh target biaya, jadwal, serta mutu yang telah 
ditetapkan. Terdapat beberapa macam proyek, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Proyek Konstruksi 
Komponen kegiatan utama jenis proyek ini terdiri dari 
pengkajian kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan 
konstruksi. Proyek macam ini, misalnya pembangunan 
gedung, jembatan, pelabuhan, jalan raya, fasilitas industri, 
dan lain-lain.  
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2. Proyek Manufaktur 
Proyek manufaktur ini dimaksudkan untuk menghasilkan 
produk baru, jadi produk tersebut adalah hasil usaha kegiatan 
proyek. Kegiatan utama meliputi desain engineering, 
pengembangan produk (product development), pengadaan, 
manufaktur, perakitan, uji coba, fungsi dan operasi produk 
yang dihasilkan. 
3. Proyek Penelitian dan Pengembangan 
Proyek ini bertujuan melakukan penelitian dan 
pengembangan dalam rangka menghasilkan suatu produk 
tertentu. Dalam mengejar hasil akhir, proyek ini sering kali 
menempuh proses yang berubah-ubah demikian pula dengan 
lingkup kerjanya. 
4. Proyek Pelayanan Manajemen 
Banyak perusahaan memerlukan proyek macam ini, 
diantaranya :  
a. Merancang sistem informasi manajemen, meliputi 
perangkat lunak maupun perangkat keras. 
b. Merancang program efisiensi dan penghematan. 
c. Diversifikasi, penggabungan dan pengambilalihan. 
5. Proyek Kapital 
Proyek kapital umumnya meliputi pembebasan tanah, 
penyiapan lahan, pembelian material dan peralatan (mesin-
mesin), manufaktur (fabrikasi) dan konstruksi pembangunan 
fasilitas produksi. 
 
a. Proyek Konstruksi  
Proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang 
hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka pendek 
(Ervianto, 2002). Ada beberapa jenis proyek yang biasa 
dikerjakan dalam pekerjaan konstruksi yaitu : 
1. Bangunan Gedung : rumah, kantor dan lain-lain. Ciri-ciri dan 
kelompok ini adalah : 
a. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja 
atau tinggal. 
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b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit 
dan kondisi pondasi umumnya sudah diketahui.  
c. Manajemen dibutuhkan, terutama untuk progressing 
pekerjaan. 
2. Bangunan Sipil: jalan, jembatan, bendungan, dan 
infrastruktur lainnya. Ciri-ciri dari kelompok bangunan ini 
adalah : 
a. Proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan 
alam agar berguna bagi kepentingan manusia. 
b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau 
panjang kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain 
dalam suatu proyek. 
c. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan 
permasalahan. 
 
b. Proyek Konstruksi Jalan 
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang 
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali 
jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jenis-jenis jalan terdiri 
dari : 
1. Jalan Umum 
Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas 
umum. 
2. Jalan Khusus  
Jalan khusus adalah jalan yang di bangun oleh instasi, badan 
usaha. Perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk 
kepentingan sendiri. 
3. Jalan Tol 
Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem 
jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya 
diwajibkan membayar tol. Tol adalah sejumlah uang tertentu 
yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.   
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Dalam penelitian kali ini yang ditinjau merupakan jalan 
khusus yang diperuntukkan bagi kendaraan yang akan menuju 
Cikarang Dry Port.  
 
2.2 Kinerja Proyek 
Kinerja Proyek merupakan bagaimana cara kerja proyek 
tersebut dengan membandingkan hasil kerja nyata dengan 
perkiraan cara kerja pada kontrak kerja yang disepakati oleh 
pihak owner dan kontraktor pelaksana. Soeharto (1995) 
mengemukakan suatu contoh dimana dapat terjadi dalam laporan 
suatu kegiatan proyek berlangsung lebih cepat dari jadwal 
sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi ternyata biaya yang 
dikeluarkan melebihi anggaran. Bila tidak segera dilakukan 
tindakan pengendalian, maka dapat berakibat proyek tidak dapat 
diselesaikan secara keseluruhan karena kekurangan dana. 
Menurut Cleland (1995), standar kinerja diperlukan untuk 
melakukan tindakan pengendalian terhadap penggunaan sumber 
daya yang ada dalam suatu proyek. Hal ini agar sumber daya 
dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam 
penyelenggaraan proyek.  
Menurut Barrie (1995), pelaporan mengenai kinerja suatu 
proyek harus memenuhi 5 komponen :  
a. Prakiraan, yang akan memberikan suatu standar untuk 
membandingkan hasil sebenarnya dengan hasil ramalan.  
b. Hal yang sebenarnya terjadi.   
c. Ramalan, yang didasarkan untuk melihat  apa yang akan 
terjadi di masa yang akan datang.   
d. Varians, menyatakan sampai sejauh mana hasil yang 
diramalkan berbeda dari apa yang diprakirakan. 
e. Pemikiran, untuk menerangkan mengenai keadaan proyek. 
 
2.3 Pengendalian Proyek 
Menurut Mokler (1972) yang dikutip Iman Soeharto (1999) 
pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menentukan 
standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang 
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sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar 
menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara 
pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan 
pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara 
efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Pengendalian 
proyek adalah memantau, mengkaji, mengadakan koreksi dan 
membimbing agar kegiatan proyek menuju kearah sasaran yang 
telah ditentukan (Soeharto, 1995).  
Dalam Tugas Akhir ini terdapat 2 pengendalian proyek 
yang dilakukan yaitu pengendalian biaya proyek dan 
pengendalian waktu proyek. 
 
2.3.1 Pengendalian Biaya Proyek 
Pengendalian biaya proyek diperlukan agar proyek dapat 
terlaksana tidak melebihi anggaran. Terdapat 2 macam biaya, 
yaitu :  
a. Biaya langsung :  
Biaya langsung meliputi biaya : Tenaga kerja, peralatan, sub 
kontraktor, dan material. 
b. Biaya tidak langsung : 
Biaya tidak langsung meliputi biaya overhead kantor dan 
lapangan, pajak-pajak, biaya tak terduga lainnya. 
 
 
Gambar 2.1 Komponen Biaya Proyek 
(Sumber : Asiyanto, 2005) 
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2.3.2 Pengendalian Waktu Proyek (Penjadwalan) 
Penjadwalan dalam pengertian proyek konstruksi 
merupakan perangkat untuk menentukan aktivitas yang 
diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta 
kerangka waktu tertentu, dalam mana setiap aktivitas harus 
dilaksanakan agar proyek selesai tepat waktu dengan biaya yang 
ekonomis (Callahan, 1992). Penjadwalan meliputi tenaga kerja, 
material, peralatan, keuangan dan waktu. Dengan penjadwalan 
yang tepat maka kerugian dapat dihindari seperti keterlambatan, 
pembengkakan biaya, dan perselisihan. 
 
2.4 Konsep Earned Value  
McConnell, D. (1985), Earned Value adalah teknik 
pengendalian proyek yang menyediakan ukuran kuantitatif 
kinerja. Ini melibatkan anggaran dari pekerjaan yang dijadwalkan 
untuk dilakukan. Metode ini merupakan metode yang terbukti 
untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan guna mengidentifikasi 
potensi kesalahan atau tidak kesesuaian jadwal dan anggaran. 
Nilai yang diperoleh untuk suatu tugas yang diberikan dihitung 
sebagai biaya proyek yang dianggarkan dari pekerjaan yang 
dilakukan dan merupakan fungsi dari waktu, pekerjaan yang telah 
selesai, dan anggaran. 
Menurut Gray dan Larson (2000), Earned Value dijelaskan 
sebagai sistem yang membandingkan antara biaya rencana dan 
biaya aktual untuk mengukur kegiatan mana yang benar-benar 
dapat terselesaikan dengan biaya yang dianggarkan. Sedangkan 
menurut Soeharto (1995), Earned Value adalah konsep 
menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai 
dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan. 
Penggunaan konsep earned value dalam penilaian kinerja proyek 
dijelaskan dalam Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Kurva S earned value 
(sumber : Gray and Larson, 2006) 
2.4.1 Analisa Indikator-Indikator Earned Value 
Ada tiga indikator-indikator dasar yang menjadi acuan 
dalam menganalisa kinerja dari proyek berdasarkan konsep 
earned value. Ketiga indikator tersebut adalah:  
a. Planned Value (PV) 
Merupakan anggaran biaya yang dialokasikan berdasarkan 
rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu tertentu. Disebut 
juga dengan BCWS (Budget Cost of Work Scheduled). PV dapat 
dihitung dari akumulasi anggaran biaya yang direncanakan untuk 
pekerjaan dalam periode waktu tertentu. 
b. Earned Value (EV) 
Merupakan nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan 
selama periode waktu tertentu. Disebut juga BCWP (Budget Cost 
of Work Performed), EV ini dapat dihitung berdasarkan 
akumulasi dari pekerjaan- pekerjaan yang telah diselesaikan. 
c. Actual Cost (AC) 
Merupakan representasi dari keseluruhan pengeluaran yang 
dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode 
tertentu. Atau disebut juga dengan ACWP (Actual Cost of Work 
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Performed), AC tersebut dapat berupa kumulatif hingga periode 
perhitungan kinerja atau jumlah biaya pengeluaran dalam waktu 
tertentu. 
 
2.4.2 Analisa Varians 
a. Schedule Variance (SV) 
Schedule variance digunakan untuk menghitung 
penyimpangan antara Present Value (PV) dengan Earned Value 
(EV). Nilai positif menunjukkan bahwa paket-paket pekerjaan 
proyek yang terlaksana lebih banyak dibanding rencana. 
Sebaliknya nilai negatif menunjukkan kinerja pekerjaan yang 
buruk karena paket-paket pekerjaan yang terlaksana lebih sedikit 
dari jadwal yang direncanakan.  
SV = EV-PV 
b. Cost Variance (CV) 
Cost variance merupakan selisih antara nilai yang 
diperoleh setelah menyelesaikan paket-paket pekerjaan dengan 
biaya aktual yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Cost 
variance positif menunjukkan bahwa nilai paket-paket pekerjaan 
yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang 
dikeluarkan untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan tersebut. 
Sebaliknya nilai negatif menunjukkan bahwa nilai paket-paket 
pekerjaan yang diselesaikan lebih rendah dibandingkan dengan 
biaya yang sudah dikeluarkan.  
CV = EV-AC 
Tabel 2.1 Analisa Varians Terpadu 
SV CV KETERANGAN 
Positif Positif 
Pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya lebih kecil 
dari anggaran 
Nol Positif 
Pekerjaan sesuai jadwal dan biaya lebih kecil dari 
anggaran 
Positif Nol Pekerjaan lebih cepat dan biaya sesuai anggaran 
Nol Nol Pekerjaan sesuai jadwal dan anggaran 
Negatif Negatif 
Pekerjaan lebih lambat dari jadwal dan biaya lebih 
tinggi dari anggaran 
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Lanjutan Tabel 2.1 
Nol Negatif 
Pekerjaan sesuai jadwal dan biaya lebih tinggi dari 
anggaran 
Negatif Nol 
Pekerjaan lebih lambat dari jadwal dan biaya sesuai 
anggaran 
Positif Negatif 
Pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya lebih tinggi 
dari anggaran 
 (sumber : Soeharto, 1995) 
Berikut adalah contoh grafik kombinasi dari varians jadwal dan 
varians biaya : 
 
Gambar 2.3 Grafik Kombinasi SV dan SV 
(sumber : Gray and Larson, 2006) 
 
2.4.3 Analisa Indeks Performansi 
a. Schedule Performance Index (SPI) 
SPI merupakan faktor efisiensi kinerja dalam 
menyelesaikan pekerjaan dapat diperlihatkan oleh perbandingan 
antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan (EV) 
dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan berdasarkan 
rencana pekerjaan (PV). Rumus untuk Schedule Performance 
Index adalah:  SPI = EV/PV 
Dimana,  
SPI = 1 = proyek tepat waktu 
SPI > 1 = proyek lebih cepat 
SPI < 1 = proyek terlambat  
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b. Cost Performance Index (CPI) 
CPI merupakan faktor efisiensi biaya yang telah 
dikeluarkan dapat diperlihatkan dengan membandingkan nilai 
pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan (EV) dengan biaya 
yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama (AC). Rumus 
untuk CPI adalah :  CPI = EV/AC 
Dimana,  
CPI = 1 = biaya sesuai rencana  
CPI > 1 = biaya lebih hemat 
CPI < 1 = biaya lebih boros 
 
2.4.4 Perkiraan Waktu dan Biaya Penyelesaian Proyek 
Metode Earned Value juga berfungsi untuk memperkirakan 
biaya akhir proyek dan waktu penyelesaian proyek. Perkiraan 
dihitung berdasarkan kecenderungan kinerja proyek pada saat 
peninjauan, dan mengasumsikan bahwa kecenderungan tersebut 
tidak mengalami perubahan kinerja proyek sampai akhir proyek 
atau kinerja proyek berjalan konstan. Perkiraan ini berguna untuk 
memberikan suatu gambaran ke depan kepada pihak kontraktor, 
sehingga dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang 
diperlukan. 
a. Estimate to Complete (ETC) 
ETC merupakan prakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa, 
dengan asumsi bahwa kecenderungan kinerja proyek akan tetap 
(konstan) sampai akhir proyek. 
Menurut Soeharto(1995), perkiraan tersebut dapat 
dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut : 
1. Pekerjaan yang tersisa akan memakan biaya sebesar 
anggaran 
Asumsi yang digunakan adalah biaya untuk pekerjaan tersisa 
sesuai dengan anggaran dan tidak tergantung dengan prestasi 
saat peninjauan. 
2. Kinerja sama besar sampai akhir proyek 
Asumsi yang digunakan adalah kinerja pada saat peninjauan 
akan tetap sampai dengan akhir proyek. 
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3. Campuran atau kombinasi 
Pendekatan yang digunakan dengan menggabungkan kedua 
cara tersebut. 
• ETC untuk progress fisik < 50% 
ETC = BAC-EV 
• ETC untuk progress fisik > 50% 
ETC =(BAC-EV)/CPI 
Dimana:  
BAC (Budget at Completion) = biaya total proyek yang telah 
dianggarkan. 
b. Estimate at Completion (EAC) 
EAC Merupakan prakiraan biaya total pada akhir proyek 
yang diperoleh dari biaya aktual (AC) ditambahkan dengan ETC. 
Dimana rumus EAC dapat dihitung dengan beberapa cara yaitu : 
1. Actual Cost (AC)  ditambah dengan perkiraan biaya untuk 
pekerjaan tersisa (ETC) dengan mengasumsikan kinerja 
proyek akan tetap (konstan) sampai proyek selesai. 
EAC = AC + ETC 
2. Budget at Completion (BAC) dibagi dengan faktor kinerja 
biaya proyek (CPI). Dimana rumus ini digunakan apabila 
tidak ada varians yang terjadi pada BAC. 
EAC = BAC/CPI 
c. Time Estimated (TE) 
TE merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek. 
Asumsi yang digunakan untuk memperkirakan waktu 
penyelesaian adalah kecenderungan kinerja proyek akan tetap 
(konstan) seperti saat peninjauan di lapangan. 
 𝑻𝑬 = 𝑨𝑻𝑬 + 𝑶𝑫!(𝑨𝑻𝑬 𝒙 𝑺𝑷𝑰)𝑺𝑷𝑰  
Dimana,  
TE (Time Estimated)  : Perkiraan waktu penyelesaian 
ATE (Actual Time Expended) : Waktu yang telah ditempuh 
OD (Original Duration)  : Waktu yang direncanakan 
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2.5  Analisa SWOT 
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 
sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini 
didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 
(Strenghts) dan peluang (Oppurtunities), namun secara 
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesess) dan 
ancaman (Threats). Menurut Jogiyanto (2005), SWOT digunakan 
untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari 
sumber-sumber daya yang dimiliki proyek dan kesempatan-
kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. 
Menurut Ferrel dan Harline (2005), fungsi dari Analisis 
SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi 
dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan 
dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan 
ancaman). Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah 
informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu 
perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa 
terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk 
memenuhi pemasukan yang diinginkan. 
Berikut ini merupakan penjelasan dari SWOT (David Fred, 
2005) yaitu : 
1. Kekuatan (Strenghts) 
Karakteristik organisasi atau proyek yang memberikan 
kelebihan / keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya. 
2. Kelemahan (Weakness) 
Karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada 
organisasi atau proyek dibandingkan dengan yang lainnya. 
3. Peluang (Opportunities) 
Peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun 
proyek untuk dapat berkembang di kemudian hari. 
4. Ancaman (Threats) 
Ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi ataupun proyek 
yang dapat menghambat  perkembangannya. 
 
Penjelasan tentang analisa SWOT dapat dilihat pada gambar 2.4 
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Gambar 2.4 Diagram SWOT Analysis 
(sumber : www.wikipedia.org) 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
3.1 Rancangan Penelitian  
Pada Tugas Akhir ini, penelitian dilakukan pada proyek 
Pembangunan Jalan Akses Dryport Cikarang (MYC). Menurut 
kontrak, proyek ini dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 2015 
sampai 19 Desember 2016 dengan nilai kontrak sebesar RP. 
108.659.521.000. Pengukuran kinerja biaya waktu dan biaya 
proyek dilakukan dengan metode Earned Value. Kelebihan 
metode ini yaitu dapat mendeskripsikan hubungan antara 
pekerjaan yang telah terselesaikan dengan anggaran yang telah 
dialokasikan untuk pekerjaan tersebut. Dari hasil analisa dapat 
diketahui kinerja kegiatan yang nantinya dapat diketahui untuk 
menghitung biaya penyelesaian sisa pekerjaan tersebut.  
 
3.2 Pengumpulan Data Proyek  
Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data 
sekunder adalah data yang sudah tersedia. Data – data yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini : 
1. Rencana Schedule rencana proyek (RAB) 
Merupakan biaya yang dialokasikan untuk masing-masing 
item pekerjaan. RAB terdapat di dalam kontrak antara pihak 
Owner dan kontraktor pelaksanaan.  
2. Time Schedule 
Time Schedule terdiri dari : 
a. Time Schedule rencana proyek  
Dalam Time Schedule  terdapat uraian pekerjaan, 
volume pekerjaan dan kurva S. 
b. Time Schedule actual proyek  
Sama seperti time schedule rencana proyek tetapi 
memuat progress pekerjaan yang telah dilaksanakan 
dengan disertai bobot yang telah dilaksanakan maupun 
yang belum dilaksanakan 
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3. Laporan Mingguan proyek 
Merupakan laporan kemajuan proyek yang telah dicapai 
dalam 1 minggu. Dalam laporan terdapat volume dan bobot 
(%) kemajuan proyek. 
4. Biaya Aktual (AC) 
Biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah 
diselesaikan.  Diperoleh dari laporan keuangan per minggu. 
Biaya Aktual terdiri dari : 
a. Biaya langsung, meliputi : 
(1) Material, dapat diperoleh dari bagian logistik. 
(2) Tenaga kerja, dapat diperoleh dari biaya tenaga 
tukang atau pekerja sesuai kontrak. Pemakaian 
tenaga tukang dan pekerja dapat dilihat sesuai 
dengan progres mingguan yang sudah dikerjakan.  
(3) Alat berat, terdiri dari peralatan yang dibeli 
ataupun yang disewa, didapat dari bagian 
peralatan. 
b. Biaya tidak langsung, meliputi : 
(1) Pajak : PPN 10%, PPh 3%, dan pajak lainnya 
(2) Biaya Operasional : gaji pegawai proyek (Site 
manager, Site engineer, Pelaksana lapangan, dll) 
dan biaya lainnya 
(3) Biaya non operasional : biaya asuransi, 
penyambungan PLN/PDAM, bunga bank serta 
biaya-biaya lainnya. 
 
3.3 Lingkup Pekerjaan 
Data yang digunakan dalam identifikasi data dari Proyek 
Pembangunan Jalan Akses Dryport Cikarang. Adapun 
lingkup pekerjaan dari proyek ini dapat dilihat pada tabel 
3.1 
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Tabel 3.1 Lingkup Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan  
Akses Dryport Cikarang 
NO PEKERJAAN 
1 UMUM 
  Mobilisasi 
  Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas 
  Pengeboran, Termasuk SPT dan Laporan 
  Manajemen Mutu 
2 PEKERJAAN TANAH 
  Galian Biasa 
  Galian Struktur  
  Timbunan Pilihan 
  Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas bak truk) 
3 PEKERJAAN NON ASPAL 
  Perkerasan Beton Semen 
  Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus 
  
Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan 
Ganda 
4 STRUKTUR 
  Pembuatan Beton  
  Penyediaan Unit Pracetak Gelagar 
  Pemasangan Unit Pracetak Gelagar  
  Pemasangan Tiang Bor Beton 
  
Pengujian Keutuhan Tiang dengan Pile Integrated Test 
(PIT) 
  Pasangan Batu 
  Pasangan Batu Kosong 
5 PLAZA TOL 
  Struktur Gerbang Tol 
  Arsitek Gerbang Tol 
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Lanjutan Tabel 3.1 
6 KANTOR GERBANG TOL + MUSHOLA 
  Pekerjaan Tanah 
  Pekerjaan Struktur 
  Pekerjaan Dinding 
  Pekerjaan Atap dan Plafond 
  Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela 
  Pekerjaan Lantai 
  Sanitasi 
  Pekerjaan Drainase 
  Pekerjaan Pengecatan 
  Pekerjaan Instalasi Listrik 
  Pekerjaan Plambing 
7 RUMAH GENERATOR 
  Pekerjaan Tanah 
  Pekerjaan Beton Struktur 
  Pekerjaan Dinding 
  Pekerjaan Atap dan Plafond 
  Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Pekerjaan Lantai 
  Pekerjaan Pengecatan 
  Pekerjaan Instalasi Listrik 
  Pekerjaan Menara Air dan Sumur Dangkal 
(Sumber : PT. PP) 
3.4 Metode Analisa  
Metode analisa yang dilakukan pada Earned Value dengan 
analisa sebagai berikut :  
3.4.1 Analisa Kinerja proyek  
a. Analisa Biaya dan Jadwal  
Untuk mngetahui kinerja biaya dan jadwal dilakukan 3 indikator, 
yaitu : 
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1. Planned Value (PV)  
PV merupakan biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan 
yang dijadwalkan dalam suatu periode tertentu dan ditetapkan 
dalam anggaran.  
PV = bobot rencana x Nilai Kontrak tidak termasuk PPN 
2. Earned Value (EV) 
EV merupakan biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan 
yang telah selesai dilaksanakan. 
EV = Bobot realisasi x Nilai Kontrak tidak termasuk PPN 
3. Actual Cost (AC) 
AC merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk 
pekerjaan yang telah dilaksanakan. Diperoleh dari harga-harga 
sebenarnya untuk masing-masing pekerjaan dengan volume 
pekerjaan yang telah diselesaikan di lapangan.  
b. Menganalisa Varians 
1. Schedule Variance (SV) 
Schedule Variance  positif (+) menunjukkan bahwa paket-
paket pekerjaan proyek yang terlaksana lebih banyak dibanding 
rencana. Schedule Variance negatif (-) menunjukkan kinerja 
pekerjaan yang buruk karena paket-paket pekerjaan yang 
terlaksana lebih sedikit dari jadwal yang direncanakan. 
SV = EV  -  PV 
2. Cost Variance (CV) 
Cost Variance positif (+) menunjukkan bahwa nilai paket-
paket pekerjaan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan 
biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan 
tersebut. Cost Variance negatif (-) menunjukkan bahwa nilai 
paket-paket pekerjaan yang diselesaikan lebih rendah 
dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan 
CV = EV – AC 
c. Menganalisa Indeks Performansi 
Indeks performansi dipakai untuk mengetahui efisiensi 
penggunaan sumber daya. 
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1. Schedule Performance Index (SPI) 
Nilai SPI menunjukkan seberapa besar pekerjaan yang 
mampu diselesaikan (relatif terhadap proyek keseluruhan) 
terhadap satuan pekerjaan yang direncanakan. Nilai SPI kurang 
dari 1 menunjukkan bahwa kinerja pekerjaan tidak sesuai dengan 
yang diharapkan karena tidak mampu mencapai target pekerjaan 
yang sudah direncankan. SPI = EV / PV 
2. Cost Performance Index (CPI) 
Nilai CPI ini menunjukkan bobot nilai yang diperoleh 
(relatif terhadap nilai proyek keseluruhan) terhadap biaya yang 
dikeluarkan. CPI kurang dari 1 menunjukkan kinerja biaya yang 
buruk, karena biaya yang dikeluarkan (AC) lebih besar 
dibandingkan dengan nilai yang didapat (EV) atau dengan kata 
lain terjadi pemborosan. CPI = EV / AC 
 
3.4.2 Perkiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek  
1. Estimate to Complete (ETC) 
ETC merupakan prakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa, 
dengan asumsi bahwa kecenderungan kinerja proyek akan tetap 
(konstan) sampai akhir proyek. 
• ETC untuk progress fisik < 50% 
ETC = BAC-EV 
• ETC untuk progress fisik > 50% 
ETC =(BAC-EV)/CPI 
Dimana:  
BAC (Budget at Completion) = biaya total proyek yang telah 
dianggarkan. 
a. Estimate at Completion (EAC) 
EAC Merupakan prakiraan biaya total pada akhir proyek 
yang diperoleh dari biaya aktual (AC) ditambahkan dengan ETC.  
1. Actual Cost (AC)  ditambah dengan perkiraan biaya untuk 
pekerjaan tersisa (ETC) dengan mengasumsikan kinerja 
proyek akan tetap (konstan) sampai proyek selesai. 
EAC = AC + ETC 
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2. Budget at Completion (BAC) dibagi dengan faktor kinerja 
biaya proyek (CPI). Dimana rumus ini digunakan apabila 
tidak ada varians yang terjadi pada BAC. 
EAC = BAC/CPI 
b. Time Estimated (TE) 
TE merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek. 
Asumsi yang digunakan untuk memperkirakan waktu 
penyelesaian adalah kecenderungan kinerja proyek akan tetap 
(konstan) seperti saat peninjauan di lapangan. 
 𝑻𝑬 = 𝑨𝑻𝑬 + 𝑶𝑫!(𝑨𝑻𝑬 𝒙 𝑺𝑷𝑰)𝑺𝑷𝑰  
Dimana,  
TE (Time Estimated)  : Perkiraan waktu penyelesaian 
ATE (Actual Time Expended) : Waktu yang telah ditempuh 
OD (Original Duration)  : Waktu yang direncanakan 
 
3.4.3 Identifikasi Indikator SWOT 
Sebelum melakukan identifikasi SWOT, mengumpulkan 
data-data seperti : 
a. Data Sekunder 
Data sekunder berupa hasil dari penelitian sebelumnya 
yang akan digunakan sebagai bahan untuk wawancara. 
b. Data Primer 
Data primer didapat dengan FGD (Focus Group 
Disscusion) yang dihadiri oleh site manager dan pelaksana 
proyek. 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat maka 
langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi indikator – indikator 
SWOT pada proyek  : 
1. Kekuatan (Strenghts) 
Menentukan karakteristik  proyek yang memberikan kelebihan 
/ keuntungan dari proyek tersebut. 
2. Kelemahan (Weakness) 
Menentukan karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan 
pada proyek. 
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3. Peluang (Opportunities) 
Menentukan peluang yang dapat dimanfaatkan bagi proyek 
untuk dapat berkembang. 
4. Ancaman (Threats) 
Menentukan ancaman yang akan dihadapi oleh proyek yang 
menghambat  perkembangannya. 
 
3.5 Langkah – Langkah Pengerjaan  
Sebelum menganalisa dalam mengerjakan tugas akhir ini, 
maka diperlukan penyusunan lankah-langkah kerja menurut 
kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan bagan alur yang 
telah dibuat, yaitu : 
1. Menetukan latar belakang 
2. Merumuskan masalah 
3. Mengumpulkan data untuk menghitung PV, EV, AC. 
4. Melakukan analisis kinerja untuk menghitung EV, CV, CPI, 
SPI. 
5. Menghitung perkiraan biaya dari pekerjaan tersisa, ETC. 
6. Menghitung perkiraan biaya akhir proyek, EAC. 
7. Menghitung waktu perkiraan penyelesaian proyek, TE. 
8. Mengidentifikasi indikator SWOT 
9. Menarik kesimpulan dan saran. 
 
Bagan alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LATAR BELAKANG 
PERUMUSAN MASALAH 
A 
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PENGUMPULAN DATA  
• RAB Kontrak 
• Laporan kemajuan proyek per minggu 
• Kurva S  
• Biaya Aktual  
ANALISIS KINERJA 
• Menghitung analisa varians PV, EV dan AC  
• Menghitung  analisa kinerja CV, SV, CPI dan SPI  
 
ANALISIS PERKIRAAN PEKERJAAN  
• Menghitung estimasi biaya untuk pekerjaan tersisa 
Estimate to Complete (ETC) 
• Menghitung estimasi biaya akhir Estimate At 
Complete (EAC)  
• Menghitung estimasi waktu penyelesaian Time 
Estimate (TE) 
 
A 
B 
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Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFIKASI 
INDIKATOR SWOT 
KESIMPULAN DAN SARAN 
KINERJA  
BAIK 
 
KINERJA  
BURUK 
 
B 
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BAB IV 
DATA DAN ANALISA 
 
4.1 Gambaran Umum Proyek 
Proyek Pembangunan Jalan Akses Dryport Cikarang 
adalah proyek milik pemerintah yang bertujuan untuk menunjang 
akses jalan yang baik menuju Cikarang Dry Port. Proyek ini  
Berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. 
Gambar 4.1 Lokasi Proyek 
(Sumber : www.earth.google.com) 
	
KE	JAKARTA 	KE	BANDUNG 
	 KE	DRY	PORT 
GERBANG	TOL CIKARANG	UTAMA 
	
	
LOKASI 
PROYEK 
FASILITAS 
TOL 
KANTOR 
DAN 
GERBANG 
TOL 
LOKASI 
PROYEK 
	
KE	JAKARTA 
	 KE	DRY	PORT 
GERBANG	TOL CIKARANG	UTAMA 
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4.2 Data Umum Proyek 
Nama Proyek  : Proyek Pembangunan Jalan Akses 
Dryport Cikarang (MYC) 
Lokasi Proyek : Cikarang, Jawa Barat 
Pemilik Proyek : Kementrian Pekerjaan Umum & 
Perumahan Rakyat DIREKTORAT 
JENDRAL BINA     MARGA 
Konsultan Supervisi : PT. Cipta Strada (JO) PT. Eskapindo 
Matra & PT. Nusvey 
Kontraktor : PT. PP (Persero), Tbk. 
Biaya Proyek  : RP. 108.659.521.000  
 
4.3 Perhitungan Kinerja Proyek dengan Metode Earned 
Value pada Minggu ke-10 
Peninjauan dilakukan pada minggu ke-10 yaitu pada 
tanggal 28 September 2015 – 4 Oktober 2015. Perhitungan 
kinerja proyek dilakukan pertama-tama dengan mencari nilai 
Planned Value (PV), Earned Value (EV), dan Actual Cost (AC) 
pada proyek Pembangunan Jalan Akses Dryport Cikarang 
(MYC). Ketiga nilai ini akan digunakan untuk menganalisa 
kinerja proyek. 
 
4.3.1 Perhitungan Planned Value (PV) Minggu ke-10 
Planned Value (PV) merupakan biaya yang dianggarkan 
untuk pekerjaan yang dijadwalkan dalam suatu periode tertentu 
dan ditetapkan dalam anggaran. Untuk mendapatkan nilai 
Planned Value (PV) pertama yang dilakukan adalah melihat 
kurva S (Time Schedule) proyek terlebih dahulu. Terdapat 
presentase rencana di dalam kurva S. Presentase rencana tersebut 
apabila dikalikan dengan jumlah rencana anggaran biaya pada 
suatu pekerjaan (BAC) proyek maka akan didapatkan Planned 
Value (PV).  
Presentase rencana pada minggu ke 10 di dapat dari kurva 
S (dapat dilihat pada lampiran 1) adalah 5,045%. Nilai Budget At 
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Completion (BAC) adalah nilai kontrak proyek sebelum PPN 
10% (dapat dilihat pada lampiran 2) sebesar Rp. 98.781.383.482. 
Perhitungan PV pada peninjauan minggu ke 10 sebagai 
berikut : 
PV  = % progress rencana x BAC  
= 5.045% x Rp. 98.781.383.482 
= Rp. 4.983.520.797,67 
Jadi perhitungan pada peninjauan minggu ke-10 yaitu pada 
periode 28 September 2015 - 4 Oktober 2015 ini mempunyai nilai 
PV sebesar Rp. 4.983.520.797,67. 
 
4.3.2 Perhitungan Earned Value (EV) Minggu ke-10 
Earned Value (EV) merupakan biaya yang dianggarkan 
untuk pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada periode 
waktu tertentu. Untuk mendapatkan nilai Earned Value (EV) 
pertama yang dilakukan adalah melihat progress mingguan 
proyek. Disana terdapat presentase progress sebenarnya 
dilapangan. Earned Value (EV) dapat dihitung dengan cara 
mengalikan presentase progress realisasi di lapangan dengan 
jumlah rencana anggaran biaya pada suatu pekerjaan (BAC). 
Presentase realisasi pada minggu ke 10 di dapat dari 
laporan mingguan proyek (dapat dilihat pada lampiran 3) adalah 
11,135%. Nilai Budget At Completion (BAC) adalah nilai kontrak 
proyek sebelum PPN 10% (dapat dilihat pada lampiran 2) sebesar 
Rp. 98.781.383.482 
Perhitungan EV pada peninjauan minggu ke 10 sebagai 
berikut : 
EV  = % progress realisasi x BAC  
= 11.135% x Rp. 98.781.383.482 
= Rp. 10.999.307.050,72 
Jadi perhitungan pada peninjauan minggu ke-10 yaitu pada 
periode 28 September 2015 - 4 Oktober 2015 ini mempunyai nilai 
EV sebesar Rp. 10.999.307.050,72. 
 
 
	32	
4.3.3 Perhitungan Actual Cost (AC) Minggu ke-10 
Actual Cost (AC) adalah biaya sebenarnya yang telah 
dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan pada 
periode waktu tertentu. Perhitungan AC terdiri dari perhitungan 
biaya langsung (Direct Cost) dan biaya tidak langsung (Indirect 
Cost) dari proyek tersebut.  
Berdasarkan data yang didapatkan, maka dapat dihitung 
jumlah biaya yang sudah dikeluarkan pada minggu ke-10. 
Perhitungan Actual Cost dapat di lihat pada tabel 4.1 
Tabel 4.1 Rekapitulasi Actual Cost Minggu ke-10 
 
(sumber : Hasil Perhitungan) 
Nilai Actual Cost  pada minggu ke-10 yaitu periode 28 
September – 4 Oktober 2015 didapat sebesar Rp. 1.943.442.820. 
Dalam perhitungan biaya aktual proyek biaya bahan, material dan 
upah pekerja sudah termasuk didalam borongan, sehingga harga 
di dapat dari harga borongan (dapat dilihat pada lampiran 8).  
Sedangkan untuk biaya tidak langsung proyek dapat dilihat dari 
bagian keuangan kontraktor. 
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4.3.4 Analisa Kinerja Proyek Minggu ke-10 
Setelah didapatkan nilai Planned Value (PV), Earned 
Value (EV), dan Actual Cost (AC) maka analisa kinerja dapat 
dilakukan. Untuk melakukan analisa kinerja proyek maka 
pertama-tama dapat menghitung faktor yang menunjukan 
kemajuan kinerja pelaksanaan proyek yaitu Cost Variance (CV) 
dan Schedule Variance (SV) serta dapat menghitung indeks 
kinerja proyek yang terdiri dari Cost Performance Index (CPI) 
dan Schedule Performance Index (SPI). 
Analisa dilakukan pada minggu ke-10 yaitu periode 28 
September 2015 – 4 Oktober 2015. 
BAC  = Rp. 98.781.383.482 
PV = Rp. 4.983.520.797,67 
EV = Rp. 10.999.307.050,72 
AC = Rp. 1.943.442.820 
Dari data diatas maka dapat dicari: 
SV = EV – PV 
 = Rp. 10.999.307.050,72 - Rp. 4.983.520.797,67 
 = Rp. 6.015.786.254,05  
CV = EV- AC 
 = Rp. 10.999.307.050,72 - Rp. 1.943.442.820 
 = Rp. 9.055.864.230,72  
CPI = 
EV
AC
  
 = 
Rp.  10.999.307.050,72
Rp.  1.943.442.820
 
 = 5,66 
SPI = 
EV
PV
 
  = 
Rp.  10.999.307.050,72
Rp.  4.983.520.797.67
 
= 2,207 
Keterangan : 
BAC = Budget At Completion adalah nilai PV pada akhir 
proyek. 
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PV = Planned Value merupakan biaya yang dianggarkan 
untuk pekerjaan yang dijadwalkan dalam suatu periode 
tertentu dan ditetapkan dalam anggaran. 
EV = Earned Value merupakan biaya yang dianggarkan 
untuk pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. 
AC = Actual Cost merupakan biaya sebenarnya yang telah 
dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan. 
SV  = Schedule Variance digunakan untuk menghitung selisih 
penyimpangan antara PV dengan EV. 
CV = Cost Variance merupakan selisih antara nilai yang 
diperoleh setelah menyelesaikan item- item pekerjaan 
dengan biaya actual yang terjadi selama pelaksanaan 
proyek.  
CPI = Cost Performance Index merupakan faktor efisiensi 
biaya yang dikeluarkan dapat diperlihatkan dengan 
membandingkan nilai pekerjaan yang secara fisik telah 
diselesaikan (Earned Value = EV ) dengan biaya yang 
telah dikeluarkan dalam periode yang sama (Actual Cost 
= AC).  
SPI = Schedule Performance Index merupakan faktor 
efisiensi kinerja dalam menyelesaiakn pekerjaan dapat 
diperlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan 
yang secara fisik telah diselesaikan (Earned Value = EV) 
dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan 
berdasarkan rencana pekerjaan (Planned Value = PV).  
 
Hasil analisa perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.2  
Tabel 4.2 Laporan Kinerja  Proyek Minggu ke-10 
Indikator  Nilai  
BAC Rp  98,781,383,482 
PV Rp    4,983,520,797 
EV Rp  10,999,307,051 
AC Rp    1,943,442,820 
SV Rp    6,015,786,254 
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Lanjutan Tabel 4.2 
CV Rp   9,055,864,231 
CPI 5.660 
SPI 2.207 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
Dimana penjelasan hasil analisa kinerja proyek pada tabel 4.2 
adalah sebagai berikut : 
1. Pada minggu ke-10, nilai varian SV (+) dan nilai CV (+), 
berarti pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya yang 
dikeluarkan lebih kecil dari anggaran. 
2. Dilihat dari nilai indeks performansi, nilai SPI >1 sehingga 
dapat diartikan bahwa pengeluaran proyek lebih kecil dari 
yang dianggarkan dan waktu pelaksanaan proyek lebih cepat 
dari jadwal rencana. 
 
4.3.5 Perhitungan Perkiraan Biaya dan Waktu Akhir Proyek 
Setelah nilai Cost Performance Index dan Schedule 
Performance Index didapatkan maka dapat digunakan juga untuk 
memperkirakan biaya akhir proyek. Perkiraan tersebut dapat 
bermanfaat untuk memberikan early warning mengenai hal yang 
akan terjadi di masa datang.  
Perhitungan biaya penyelesian sisa pekerjaan atau yang 
disebut Estimate To Complete sebagai berikut : 
Progress fisik = 11,135% < 50%  
ETC  = BAC – EV  
 = Rp. 98.781.383.482 -  Rp. 10.999.307.050,72 
 = Rp. 87.782.076.431  
Perhitungan biaya penyelesaian proyek yang disebut 
Estimate At Completion sebagai berikut : 
EAC  = ETC + AC 
 = Rp. 87.782.076.431 + Rp. 1.943.442.820 
 = Rp. 89.725.519.251 
Berdasarkan perhitungan di atas perkiraan biaya 
penyelesaian proyek adalah sebesar Rp. 89.725.519.251, sehingga 
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dapat diketahui perbedaan antara biaya rencana penyelesaian 
proyek (BAC) dengan biaya perkiraan penyelesaian proyek 
(EAC) sebesar Rp. 9.055.864.231 
Untuk perkiraan waktu penyelesaian proyek (Time 
Estimate) adalah sebagai berikut : 
Waktu yang telah ditempuh (ATE)  : 67 hari 
Waktu yang direncanakan (OD)  : 523 hari  
Nilai Indeks SPI   : 2,207 
Maka estimasi waktu penyelesaian proyek (TE) adalah 
sebagai berikut : 
TE = ATE + (OD – (ATE x SPI))/SPI 
 = 67 + (523 – (67 x 2,207))/2,207 
 = 237 hari  
Berdasarkan hasil estimasi waktu penyelesaian maka dapat 
disimpulkan bahwa proyek lebih cepat dari rencana yang 
direncanakan yaitu 523 hari. 
 
4.4 Perhitungan Kinerja Proyek dengan Metode Earned 
Value pada Minggu ke-11 
Peninjauan dilakukan pada minggu ke-11 dimulai pada 
tanggal 5 Oktober 2015 – 11 Oktober 2015. Perhitungan kinerja 
proyek dilakukan pertama-tama dengan mencari nilai Planned 
Value (PV), Earned Value (EV), dan Actual Cost (AC) pada 
proyek Pembangunan Jalan Akses Dryport Cikarang (MYC). 
Ketiga nilai ini akan digunakan untuk menganalisa kinerja 
proyek. 
 
4.4.1 Perhitungan Planned Value (PV) Minggu ke-11 
Planned Value (PV) merupakan biaya yang dianggarkan 
untuk pekerjaan yang dijadwalkan dalam suatu periode tertentu 
dan ditetapkan dalam anggaran. Untuk mendapatkan nilai 
Planned Value (PV) pertama yang dilakukan adalah melihat 
kurva S (Time Schedule) proyek terlebih dahulu. Terdapat 
presentase rencana di dalam kurva S. Presentase rencana tersebut 
apabila dikalikan dengan jumlah rencana anggaran biaya pada 
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suatu pekerjaan (BAC) proyek maka akan didapatkan Planned 
Value (PV).  
Presentase rencana pada minggu ke 11 di dapat dari kurva 
S (dapat dilihat pada lampiran 1) adalah 6,937%. Nilai Budget At 
Completion (BAC) adalah nilai kontrak proyek sebelum PPN 
10% (dapat dilihat pada lampiran 2) sebesar Rp. 98.781.383.482. 
Perhitungan PV pada peninjauan minggu ke 11 sebagai 
berikut : 
PV  = % progress rencana x BAC  
= 6.937%. x Rp. 98.781.383.482 
=  Rp. 6.852.464.572,15  
Jadi perhitungan pada peninjauan minggu ke-11 yaitu pada 
periode 5 Oktober 2015 – 11 Oktober 2015 ini mempunyai nilai 
PV sebesar Rp. 6.852.464.572,15 
 
4.4.2 Perhitungan Earned Value (EV) Minggu ke-11 
Earned Value (EV) EV merupakan biaya yang dianggarkan 
untuk pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada periode 
waktu tertentu. Untuk mendapatkan nilai Earned Value (EV) 
pertama yang dilakukan adalah melihat progress mingguan 
proyek. Disana terdapat presentase progress sebenarnya 
dilapangan. Earned Value (EV) dapat dihitung dengan cara 
mengalikan presentase progress realisasi di lapangan dengan 
jumlah rencana anggaran biaya pada suatu pekerjaan (BAC). 
Presentase realisasi pada minggu ke 11 di dapat dari 
laporan mingguan proyek (dapat dilihat pada lampiran 3) adalah 
12,475%. Nilai Budget At Completion (BAC) adalah nilai kontrak 
proyek sebelum PPN 10% (dapat dilihat pada lampiran 2) sebesar 
Rp. 98.781.383.482 
Perhitungan EV pada peninjauan minggu ke 11 sebagai 
berikut : 
EV  = % progress realisasi x BAC  
= 12,475%. x Rp. 98.781.383.482 
=  Rp. 12.322.977.589,38  
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Jadi perhitungan pada peninjauan minggu ke-11 yaitu pada 
periode 5 Oktober 2015 – 11 Oktober 2015 ini mempunyai nilai 
EV sebesar Rp. 12.322.977.589.38 
 
4.4.3 Perhitungan Actual Cost (AC) Minggu ke-11 
Actual Cost (AC) adalah biaya sebenarnya yang telah 
dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan pada 
periode waktu tertentu. Perhitungan AC terdiri dari perhitungan 
biaya langsung (Direct Cost) dan biaya tidak langsung (Indirect 
Cost) dari proyek tersebut.  
Berdasarkan data yang didapatkan, maka dapat dihitung 
jumlah biaya yang sudah dikeluarkan pada minggu ke-11. 
Perhitungan Actual Cost dapat di lihat pada tabel 4.3 
Tabel 4.3 Rekapitulasi Actual Cost Minggu ke-11 
 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
Nilai Actual Cost  pada minggu ke-11 yaitu periode 5 
Oktober 2015 – 11 Oktober 2015 didapat sebesar Rp. 
1.452.773.025. Dalam perhitungan biaya aktual proyek biaya 
bahan, material dan upah pekerja sudah termasuk didalam 
borongan, sehingga harga di dapat dari harga borongan (dapat 
dilihat pada lampiran 8).  Sedangkan untuk biaya tidak langsung 
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proyek dapat dilihat dari bagian keuangan kontraktor. Jadi nilai 
kumulatif Actual Cost hingga pada minggu ke 11 ini adalah 
sebesar  Rp. 3.396.215.845 
 
4.4.4 Analisa Kinerja Proyek Minggu ke-11 
Setelah didapatkan nilai Planned Value (PV), Earned 
Value (EV), dan Actual Cost (AC) maka analisa kinerja dapat 
dilakukan. Untuk melakukan analisa kinerja proyek maka 
pertama-tama dapat menghitung faktor yang menunjukan 
kemajuan kinerja pelaksanaan proyek yaitu Cost Variance (CV) 
dan Schedule Variance (SV) serta dapat menghitung indeks 
kinerja proyek yang terdiri dari Cost Performance Index (CPI) 
dan Schedule Performance Index (SPI). Analisa dilakukan pada 
minggu ke-10 yaitu periode 28 September 2015 – 4 Oktober 
2015. 
BAC  = Rp. 98.781.383.482 
PV = Rp. 6.852.464.572,15 
EV = Rp. 12.322.977.589,38 
AC = Rp. 3.396.215.845 
Dari data diatas maka dapat dicari: 
SV = EV – PV 
 = Rp. 12.322.977.589,38 - Rp. 6.852.464.572,15 
 = Rp. 5.470.513.017,23  
CV = EV- AC 
 = Rp. 12.322.977.589,38 - Rp. 3.396.215.845 
 = Rp. 8.926.761.744,38  
CPI = EV
AC
  
 = 
Rp.  12.322.977.589,38
Rp.  3.396.215.845
 
 = 3,628 
SPI = 
EV
PV
 
  = 
Rp.  12.322.977.589,38
Rp.  6.852.464.572,15
 
= 1,798 
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Hasil analisa perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.2  
Tabel 4.4 Laporan Kinerja  Proyek Minggu ke-11 
Indikator  Nilai  
BAC  Rp  98,781,383,482  
PV  Rp    6,852,464,572  
EV  Rp  12,322,977,589  
AC  Rp    3,396,215,845  
SV  Rp    5,470,513,017  
CV  Rp    8,926,761,744  
CPI 3.628 
SPI 1.798 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
Dimana penjelasan hasil analisa kinerja proyek pada tabel 4.2 
adalah sebagai berikut : 
1. Pada minggu ke-11, nilai varian SV (+) dan nilai CV (+), 
berarti pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya yang 
dikeluarkan lebih kecil dari anggaran. 
2. Dilihat dari nilai indeks performansi, nilai SPI >1 sehingga 
dapat diartikan bahwa pengeluaran proyek lebih kecil dari 
yang dianggarkan dan waktu pelaksanaan proyek lebih cepat 
dari jadwal rencana. 
 
4.4.5 Perhitungan Perkiraan Biaya dan Waktu Akhir Proyek 
Setelah nilai Cost Performance Index dan Schedule 
Performance Index didapatkan maka dapat digunakan juga untuk 
memperkirakan biaya akhir proyek. Perkiraan tersebut dapat 
bermanfaat untuk memberikan early warning mengenai hal yang 
akan terjadi di masa datang.  
Perhitungan biaya penyelesian sisa pekerjaan atau yang 
disebut Estimate To Complete sebagai berikut : 
Progress fisik = 12,475% < 50%  
ETC  = BAC – EV  
 = Rp. 98.781.383.482 -  Rp. 12.322.977.589,38 
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 = Rp. 86.458.405.893  
Perhitungan biaya penyelesaian proyek yang disebut 
Estimate At Completion sebagai berikut : 
EAC  = ETC + AC 
 = Rp. 86.458.405.893 + Rp. 3.396.215.845 
 = Rp. 89.854.621.738  
Berdasarkan perhitungan di atas perkiraan biaya 
penyelesaian proyek adalah sebesar Rp. 89.854.621.738, sehingga 
dapat diketahui perbedaan antara biaya rencana penyelesaian 
proyek (BAC) dengan biaya perkiraan penyelesaian proyek 
(EAC) sebesar Rp. 8.926.761.744 
Untuk perkiraan waktu penyelesaian proyek (Time 
Estimate) adalah sebagai : 
Waktu yang telah ditempuh (ATE)  : 68 hari 
Waktu yang direncanakan (OD)  : 523 hari  
Nilai Indeks SPI   : 1,798 
Maka estimasi waktu penyelesaian proyek (TE) adalah 
sebagai berikut : 
TE = ATE + (OD – (ATE x SPI))/SPI 
 = 68 + (523 – (68 x 1,798))/1,798 
 = 291 hari  
Berdasarkan hasil estimasi waktu penyelesaian maka dapat 
disimpulkan bahwa proyek lebih cepat dari rencana yang 
direncanakan yaitu 523 hari. 
 
4.5 Pembahasan dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Dari hasil perhitungan analisa kinerja proyek, perkiraan 
biaya dan waktu penyelesaian proyek dari minggu ke-10 sampai 
minggu ke-17 akan ditabelkan pada tabel berikut : 
Tabel 4.5 Tabel Rekapitulasi AC 
Minggu 
ke- Direct Cost Indirect Cost Total Cost 
11 Rp1,937,547,320 Rp5,895,500 Rp1,943,442,820 
12 Rp1,445,183,025 Rp7,590,000 Rp1,452,773,025 
13 Rp1,664,222,800 Rp209,635,500 Rp1,873,858,300 
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Lanjutan Tabel 4.5 
14 Rp4,202,266,220 Rp7,453,000 Rp4,209,719,220 
15 Rp3,791,828,005 Rp6,285,500 Rp3,797,512,005 
16 Rp10,918,724,950 Rp6,285,500 Rp10,925,010,450 
17 Rp4,844,240,520 Rp6,785,400 Rp4,851,025,920 
(Sumber : Hasil Perhatingan) 
 
Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Indikator PV,EV dan 
AC 
Minggu 
ke  PV   EV   AC  
10  Rp  4,983,520,797   Rp10,999,307,051   Rp  1,943,442,820  
11  Rp  6,852,464,572   Rp12,322,977,589   Rp  3,396,215,845  
12  Rp  8,773,762,481   Rp14,425,045,430   Rp  5,555,568,515  
13  Rp10,974,611,705   Rp16,190,268,753   Rp  7,429,689,430  
14  Rp13,167,558,418   Rp22,028,248,516   Rp11,657,427,550  
15  Rp15,622,275,798   Rp24,385,172,326   Rp15,461,079,060  
16  Rp18,673,632,733   Rp30,724,961,518   Rp26,397,021,590  
17  Rp21,718,074,972   Rp34,595,216,123   Rp31,434,972,973  
(Sumber : Hasil Perhatingan) 
 
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kinerja SV,CV,SPI dan 
CPI  
Minggu 
ke SV CV SPI CPI 
10  Rp  6,015,786,254   Rp  9,055,864,231  2.207 5.660 
11  Rp  5,470,513,017   Rp  8,926,761,744  1.798 3.628 
12  Rp  5,651,282,949   Rp  8,869,476,915  1.644 2.597 
13  Rp  5,215,657,048   Rp  8,760,579,323  1.475 2.179 
14  Rp  8,860,690,098   Rp10,370,820,966  1.673 1.890 
15  Rp  8,762,896,529   Rp  8,924,093,266  1.561 1.577 
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Lanjutan Tabel 4.7 
16  Rp12,051,328,785   Rp  4,327,939,928  1.645 1.164 
17  Rp12,877,141,151   Rp  3,160,243,150  1.593 1.101 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
 
Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perkiraan ETC, EAC 
dan TE  
Minggu 
ke ETC EAC TE (hari) 
10  Rp  87,782,076,431   Rp  89,725,519,251  237 
11  Rp  86,458,405,893   Rp  89,854,621,738  291 
12  Rp  84,356,338,052   Rp  89,911,906,567  318 
13  Rp  82,591,114,729   Rp  90,020,804,159  355 
14  Rp  76,753,134,966   Rp  88,410,562,516  313 
15  Rp  74,396,211,156   Rp  89,857,290,216  335 
16  Rp  68,056,421,964   Rp  94,453,443,554  318 
17  Rp  64,186,167,359   Rp  95,621,140,332  328 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
 
Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut: 
1. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke-10 
§ Hasil kinerja pada minggu ke-10 seusai dengan tabel adalah 
nilai varian SV positif sebesar Rp. 6.015.786.254 dan nilai 
varian CV positif sebesar  Rp. 9.055.864.231, yang berarti 
pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya lebih kecil dari 
anggaran.  
§ Nilai indeks SPI sebesar 2,207 dan nilai indeks CPI sebesar 
5,66, yang berarti pengeluaran lebih kecil dari anggaran dan 
waktu pelaksanaan proyek lebih cepat dari jadwal rencana.  
§ Perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek (EAC) adalah 
Rp. 89.725.519.251 dengan waktu penyelesaian (TE) 237 hari.  
2. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke-11 
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§ Hasil kinerja pada minggu ke-11 seusai dengan tabel adalah 
nilai varian SV positif sebesar Rp. 5.470.513.017 dan nilai 
varian CV positif sebesar  Rp. 8.926.761.744, yang berarti 
pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya lebih kecil dari 
anggaran.  
§ Nilai indeks SPI sebesar 1.798 dan nilai indeks CPI sebesar 
3,628, yang berarti pengeluaran lebih kecil dari anggaran dan 
waktu pelaksanaan proyek lebih cepat dari jadwal rencana.  
§ Perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek (EAC) adalah 
Rp. 89.854.621.738 dengan waktu penyelesaian (TE) 291 hari.  
3. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke-12 
§ Hasil kinerja pada minggu ke-12 seusai dengan tabel adalah 
nilai varian SV positif sebesar Rp. 5.651.282.949 dan nilai 
varian CV positif sebesar  Rp. 8.869.476.915, yang berarti 
pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya lebih kecil dari 
anggaran.  
§ Nilai indeks SPI sebesar 1,644 dan nilai indeks CPI sebesar 
2,597 yang berarti pengeluaran lebih kecil dari anggaran dan 
waktu pelaksanaan proyek lebih cepat dari jadwal rencana.  
§ Perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek (EAC) adalah 
Rp. Rp. 89.911.906.567 dengan waktu penyelesaian (TE) 318 
hari. 
4. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke-13 
§ Hasil kinerja pada minggu ke-13 seusai dengan tabel adalah 
nilai varian SV positif sebesar Rp. 5.215.657.048 dan nilai 
varian CV positif sebesar  Rp. 8.760.579.323, yang berarti 
pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya lebih kecil dari 
anggaran.  
§ Nilai indeks SPI sebesar 1,475 dan nilai indeks CPI sebesar 
2,179 yang berarti pengeluaran lebih kecil dari anggaran dan 
waktu pelaksanaan proyek lebih cepat dari jadwal rencana.  
§ Perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek (EAC) adalah 
Rp. 90.020.804.159 dengan waktu penyelesaian (TE) 355 hari. 
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5. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke-14 
§ Hasil kinerja pada minggu ke-14 seusai dengan tabel adalah 
nilai varian SV positif sebesar Rp. 8.860.690.098 dan nilai 
varian CV positif sebesar  Rp. 10.370.820.966, yang berarti 
pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya lebih kecil dari 
anggaran.  
§ Nilai indeks SPI sebesar 1,673 dan nilai indeks CPI sebesar 
1,89 yang berarti pengeluaran lebih kecil dari anggaran dan 
waktu pelaksanaan proyek lebih cepat dari jadwal rencana.  
§ Perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek (EAC) adalah 
Rp. 88.410.562.516 dengan waktu penyelesaian (TE) 313 hari. 
6. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke-15 
§ Hasil kinerja pada minggu ke-15 seusai dengan tabel adalah 
nilai varian SV positif sebesar Rp. 8.762.896.529 dan nilai 
varian CV positif sebesar  Rp. 8.924.093.266, yang berarti 
pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya lebih kecil dari 
anggaran.  
§ Nilai indeks SPI sebesar 1,561 dan nilai indeks CPI sebesar  
1,577 yang berarti pengeluaran lebih kecil dari anggaran dan 
waktu pelaksanaan proyek lebih cepat dari jadwal rencana.  
§ Perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek (EAC) adalah 
Rp. 89.857.290.216 dengan waktu penyelesaian (TE) 335 hari. 
7. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke-16 
§ Hasil kinerja pada minggu ke-16 seusai dengan tabel adalah 
nilai varian SV positif sebesar Rp. 12.051.328.785 dan nilai 
varian CV positif sebesar  Rp. 4.327.939.928, yang berarti 
pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya lebih kecil dari 
anggaran.  
§ Nilai indeks SPI sebesar 1,645 dan nilai indeks CPI sebesar 
1,164 yang berarti pengeluaran lebih kecil dari anggaran dan 
waktu pelaksanaan proyek lebih cepat dari jadwal rencana.  
§ Perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek (EAC) adalah 
Rp. 94.453.443.554 dengan waktu penyelesaian (TE) 318 hari. 
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8. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke-17 
§ Hasil kinerja pada minggu ke-17 seusai dengan tabel adalah 
nilai varian SV positif sebesar Rp. 12.877.141.151 dan nilai 
varian CV positif sebesar  Rp. 3.160.243.150, yang berarti 
pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya lebih kecil dari 
anggaran.  
§ Nilai indeks SPI sebesar 1,593 dan nilai indeks CPI sebesar 
1,101 yang berarti pengeluaran lebih kecil dari anggaran dan 
waktu pelaksanaan proyek lebih cepat dari jadwal rencana.  
§ Perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek (EAC) adalah 
Rp. 95.621.140.332 dengan waktu penyelesaian (TE) 328 hari. 
 Dari hasil analisa kinerja proyek yang telah di tabelkan, 
maka hasil tersebut dibuat dalam bentuk grafik yaitu grafik 
interaksi antara indikator PV, EV dan AC, grafik interaksi antara 
kinerja SV dan CV, dan grafik interaksi antara kinerja CPI dan 
SPI. Berikut ini adalah grafik interaksi : 
 
 
Gambar 4.2 Grafik Interaksi antara PV, EV dan AC 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
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Gambar 4.3 Grafik Interaksi antara CV dan SV 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
 
 
Gambar 4.4 Grafik Interaksi antara CPI dan SPI 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
 Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa garis Earned 
Value (EV) mengalami kenaikan secara konstan tetapi tetap 
mengikuti pola dari garis Planned Value (PV), ini berarti kinerja 
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proyek mengalami percepatan secara konstan. Actual Cost juga 
mengalami kenaikan setiap minggunya,  hingga pada minggu ke-
16 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan ini 
dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang 
dilakukan pada minggu itu lebih banyak dari minggu-minggu 
sebelumnya. Pekerjaan yang dilakukan pada minggu tersebut 
adalah pekerjaan yang rata-rata berbiaya mahal, sehinggal actual 
cost yang dikeluarkan mengalami kenaikan cukup tinggi, namun 
pada minggu terakhir peninjauan yaitu pada minggu ke-17 nilai 
AC masih berada di bawah EV, sehingga masih bisa dikatakan 
wajar yaitu sebesar Rp. 3.160.243.150 dibawah EV. 
 Pada gambar 4.3 dapat dilihat pergerakan indikator Cost 
Variance (CV) dan Schedule Variance (SV). Dari grafik tersebut 
dapat dilihat indikator SV terlihat konstan dari minggu ke-10 
hingga minggu ke-13. Setelah itu indikator SV mengalami 
kenaikan sampai pada minggu ke-17. Dapat diartikan bahwa 
proyek mengalami percepatan sampai pada minggu ke-17. Dari 
grafik dapat disimpulkan bahwa nantinya proyek akan lebih cepat 
selesai dari waktu yang telah dijadwalkan. Pada bagian Cost 
Variance dapat dilihat bahwa CV konstan dari minggu ke-10 
sampai minggu ke-13. CV sempat mengalami kenaikan pada 
minggu ke-14, tetapi kemudian mengalami penurunan hingga 
pada minggu ke-17, yang berarti bahwa biaya yang dikeluarkan 
lebih kecil dari biaya yang telah dianggarkan. 
 Pada gambar 4.4 menunjukan pergerakan indeks kinerja 
proyek. Gambar menunjukan grafik Cost Performance Index 
(CPI) mengalami penurunan selama peninjauan, tetapi nilai 
indeks masih berada diatas 1. Nilai indeks diatas 1 menunjukan 
bahwa biaya aktual yang dikeluarkan besarnya masih lebih 
sedikit dari biaya yang dianggarkan. Sedangkan untuk Schedule 
Performance Index (SPI) terlihat konstan dari minggu awal 
peninjauan yaitu minggu ke-10 hingga minggu ke-13 dan nilainya 
berada diatas 1, ini artinya bahwa waktu pelaksanaan proyek 
lebih cepat dari jadwal yang dijadwalkan. Dapat disimpulkan 
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bahwa proyek mengalami percepatan dan biaya yang dikeluarkan 
lebih kecil dari biaya yang dianggarkan.  
 
Gambar 4.5 Grafik Interaksi PV, EV dan AC Bulan Pertama 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
 
 
Gambar 4.6 Grafik Interaksi PV, EV dan AC Bulan Kedua 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
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Gambar 4.5 menunjukan grafik interaksi PV,EV dan AC 
pada peninjauan bulan pertama. Gambar ini menunjukan bahwa 
PV, EV dan AC terlihat naik secara konstan mengikuti garis PV, 
yang berarti kinerja bisa dikatakan baik pada bulan pertama 
peninjauan. Nilai AC berada di bawah garis EV dan PV artinya 
adalah actual cost lebih kecil dari biaya anggaran rencana. 
Gambar 4.6 menunjukan grafik interaksi PV,EV dan AC pada 
peninjauan bulan kedua. Pada gambar ditunjukan bahwa garis AC 
pada minggu ke-10 masih menunjukkan pergerakkan yang 
konstan, tetapi mulai menunjukkan kenaikan yang cukup drastis 
pada minggu ke-11 sehingga melewati garis PV dan  bergerak 
mendekati garis EV. Garis AC mendekati EV artinya biaya aktual 
yang dikeluarkan masih lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. 
Sedangkan untuk garis EV sendiri juga ikut terlihat mengalami 
kenaikan pada minggu ke 11, tetapi kenaikan tersebut tidak 
begitu signifikan.  
 
 
Gambar 4.7 Grafik Interaksi SV dan EV Bulan Pertama 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
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Gambar 4.8 Grafik Interaksi SV dan EV Bulan Kedua 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
 
Gambar 4.7  menunjukan grafik interaksi antara SV dan 
EV pada bulan pertama peninjauan. Grafik diatas menunjukkan 
pergerakan SV dan CV yang konstan dari awal bulan hingga 
akhir bulan pertama. Dapat disimpulkan bahwa biaya pengeluaran 
proyek dan waktu pengerjaan proyek pada bulan pertama 
peninjauan baik. Pada gambar 4.8 menunjukkan grafik interaksi 
SV dan CV pada bulan kedua peninjauan. Grafik ini 
menunjukkan adanya penurunan pada grafik CV yang berarti 
biaya proyek yang dikeluarkan pada bulan kedua ini membesar. 
Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan Actual Cost juga pada 
bulan kedua peninjauan. Sedangkan grafik SV menunjukkan 
adanya peningkatan juga yang berarti bahwa waktu pengerjaan 
proyek lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Dapat 
disimpulkan bahwa pada bulan kedua peninjauan pengeluaran 
biaya untuk proyek membesar dan proyek mengalami percepatan. 
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Gambar 4.9 Grafik Interaksi SPI dan CPI Bulan Pertama 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
 
 
Gambar 4.10 Grafik Interaksi SPI dan CPI Bulan Kedua 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
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Gambar 4.9 menunjukkan grafik interaksi antara SPI dan 
CPI pada bulan pertama peninjauan. Grafik ini menunjukkan 
adanya penurunan yang cukup besar dari indikator CPI yaitu dari 
5,66 di awal bulan dan menjadi 2,179 di akhir bulan. Penurunan 
ini menujukkan bahwa biaya yang dikeluarkan di awal bulan 
sedikit dan semakin meningkat di akhir bulan. Pada indikator SPI 
menunjukkan bahwa pergerakkan SPI konstan dari awal hingga 
akhir bulan. Pada gambar 4.10 menunjukkan grafik interaksi 
antara SPI dan CPI pada bulan kedua peninjauan. Pada grafik ini 
ditunjukkan bahwa grafik CPI mengalami penurunan pada bulan 
ini hingga mendekati 1. Sedangkan grafik SPI menunjukkan 
pergerakkan yang konstan di awal bulan hingga di akhir bulan. 
Ini berarti kinerja proyek konstan selama bulan tersebut. 
 
4.6 Identifikasi Indikator-Indikator SWOT 
Dari hasil analisa Earned Value didapatkan bahwa kinerja 
proyek baik yaitu waktu pelaksanaan yang lebih cepat dari waktu 
yang dijadwalkan dan biaya pelaksanaan yang lebih kecil dari 
biaya yang dianggarkan. Kinerja yang baik ini bisa dipengaruhi 
oleh berbagai hal. Dalam pengerjaannya proyek ini pasti 
mempunyai kelebihan dan kelemahan. Untuk mengetahui hal 
tersebut maka dilakukan analisa SWOT yaitu kekuatan 
(strengths), kelemahan (weakness), peluang (oppurtunities) dan 
ancaman (threarts). Analisa SWOT ini didapatkan dari hasil 
wawancara langsung dengan kontraktor dilapangan. Berikut 
adalah hasil analisa indikator SWOT : 
 
Tabel 4.8 Analisis SWOT 
Strengths Weakness 
Peralatan dan material yang 
memadai Pengaturan Lalu lintas di proyek 
Sumber Daya Manusia yang baik Lokasi Proyek 
Maping group   
Mengambil pekerjaan dengan bobot 
besar   
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Oppurtunities Threats 
Menekan waktu pelaksanaan 
pekerjaan Curah hujan 
  Perizinan ke jasa marga 
(Sumber : Hasil Wawancara) 
4.7 Pembahasan Identifikasi Indikator-indikator SWOT 
 Setelah indikator – indikator SWOT telah diidentifikasi, 
maka indikator – indikator tersebut di analisa sebagai berikut : 
1. Strengths (Kekuatan) : 
• Peralatan dan material yang memadai 
Pralatan dan material telah disiapkan dengan baik dan 
sudah sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan pada hari 
itu. Jumlah peralatan yang digunakan sudah benar-benar 
disesuaikan dengan pekerjaan yang dikerjakan pada hari itu 
juga. Sehingga pekerjaan tidak mengalami kekurangan 
material dan peralatan. Oleh karena itu pekerjaan tidak 
tertunda pelaksanaannya.  
• Sumber Daya Manusia yang baik 
Pekerja yang dimiliki konstraktor jumlahnya mencukupi 
dan merupakan tenaga kerja yang terpilih. Tenaga kerja 
terpilih ini didapat dari universitas-universitas ternama 
yang ada di Indonesia dengan mengadakan program 
beasiswa. Untuk tenaga kerja yang di pakai di lapangan 
karena pembayaran dilakukan dengan sistem lump sum 
sehingga pekerja sudah disesuaikan dengan pekerjaannya.  
• Mapping Group 
Mapping Group yang dilakukan adalah pengelompokkan 
pekerja yang dilakukan sesuai dengan lingkup 
pekerjaannya dan juga dikelompokkan berdasarkan dengan 
keahliannya, sehingga pekerjaan menjadi lebih  efisien.   
• Mengambil pekerjaan dengan bobot besar 
Mengambil pekerjaan dengan bobot besar merupakan 
metode value engineering atau identifikasi item berbiaya 
tinggi. Ini merupakan cara untuk meminimalisir biaya dan 
waktu pada sebuah proyek.  
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2. Weakness (Kelemahan) : 
• Pengaturan lalu lintas di proyek 
Proyek ini melewati tol Jakarta – Cikampek yang setiap 
harinya dilewati oleh komuter, sehingga lalu lintas cukup 
padat. Karena adanya proyek ini membuat jalan tol yang 
tadinya 2 jalur 3 lajur menjadi 2 jalur 2 lajur. Proyek ini 
membuat lalu lintas disekitar tol menjadi lebih macet hari 
biasanya. 
• Lokasi proyek 
Lokasi proyek yang menyebrangi jalan tol Jakarta – 
Cikampek ini merupakan lokasi yang susah untuk 
dikerjakan. Karena dilewati oleh jalan tol, maka lokasi 
proyek bersebrangan dengan kantor. Sehingga untuk 
mengunjungi lokasi proyek para pekerja harus memutar 
terlebih dahulu atau dengan berjalan kaki menyebrangi 
jalan tol. Selain membahayakan keselamatan, ini 
menghambat waktu yang ditempuh untuk ke lokasi proyek.  
3. Oppurtunities (Peluang) : 
• Menekan waktu pelaksanaan pekerjaan 
Dengan menekan waktu pelaksanaan pekerjaan membuat 
proyek bisa membuat proyek mengalami percepatan.  
4. Threats (Ancaman) : 
• Curah hujan 
Curah hujan yang tidak menentu memasuki bulan 
September ini menjadi ancaman bagi proyek. Jika tingkat 
curah hujan tinggi maka menghambat proses pekerjaan. 
• Perizinan ke Jasa Marga  
Dikarenakan proyek ini melewati Jalan Tol sehingga 
dibutuhkan izin ke Jasa Marga untuk melaksanakan 
proyek. Karena proyek ini merupakan proyek yang 
diberikan oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU), 
sehingga proses perizinan ke Jasa Marga tidaklah mudah. 	
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Proyek :  Pembangunan Jalan Akses Dryport Cikarang (MYC)
Jangka Waktu Pelaksanaan :  510 (Lima Ratus Sepuluh) Hari Kalender
Kota :  Bekasi Jawa Barat
JuLi 15
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2-Aug-15 9-Aug-15 16-Aug-15 23-Aug-15 30-Aug-15 6-Sep-15 13-Sep-15 20-Sep-15 27-Sep-15 4-Oct-15 11-Oct-15 18-Oct-15 25-Oct-15 1-Nov -15 8-Nov -15 15-Nov -15 22-Nov -15 29-Nov -15 6-Dec-15 13-Dec-15 20-Dec-15 27-Dec-15 3-Jan-16 10-Jan-16 17-Jan-16 24-Jan-16 31-Jan-16 7-Feb-16 14-Feb-16 21-Feb-16 28-Feb-16 6-Mar-16 13-Mar-16 20-Mar-16 27-Mar-16 3-Apr-16 10-Apr-16 17-Apr-16 24-Apr-16 1-May -16 8-May -16 15-May -16 22-May -16 29-May -16 5-Jun-16 12-Jun-16 19-Jun-16 26-Jun-16 3-Jul-16 10-Jul-16 17-Jul-16 24-Jul-16 31-Jul-16 7-Aug-16 14-Aug-16 21-Aug-16 28-Aug-16 4-Sep-16 11-Sep-16 18-Sep-16 25-Sep-16 2-Oct-16 9-Oct-16 16-Oct-16 23-Oct-16 30-Oct-16 6-Nov -16 13-Nov -16 20-Nov -16 27-Nov -16 4-Dec-16 11-Dec-16 19-Dec-16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi LS 1.00                1,563,973,300.00           1,563,973,300.00                   1.583                  0.040     0.079     0.079     0.079     0.079     0.079     0.079     0.079     0.079     0.079     0.079     0.079     0.079     0.079     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.079     0.079     0.079     0.079     0.079     0.079     0.040     
1.8 (1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas LS 1.00                579,048,000.00               579,048,000.00                       0.586                  -          0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     
1.20.(1) Pengeboran, Termasuk SPT dan Laporan M1 210.00           974,968.50                       204,743,385.00                       0.207                  -          -          0.035     0.035     0.035     0.035     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.035     0.035     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
1.21 Manajemen Mutu LS 1.00                304,980,000.00               304,980,000.00                       0.309                  -          -          -          0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     0.005     -          -          -          
DIVISI 2. DRAINASE -                      
2.2 (1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 160.00           952,200.00                       152,352,000.00                       0.154                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.3.(1) Gorong² Pipa Beton Bertulang, Diameter Dalam 35~45 cm M1 48.00              2,070,000.00                    99,360,000.00                         0.101                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.025     0.025     0.025     0.025     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.3.(11)e Saluran Berbentuk U Tipe DS-7 (150x150) Cm M1 1,415.00        3,795,000.00                    5,369,925,000.00                   5.436                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.259     0.559     0.159     0.059     0.059     0.459     0.259     0.259     0.259     0.259     0.259     0.259     0.259     0.259     0.259     0.259     0.259     0.259     0.129     0.129     0.129     0.129     0.129     0.129     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.3.(11) Saluran Berbentuk U Tipe DS-3 M1 584.00           2,615,400.00                    1,527,393,600.00                   1.546                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.129     0.129     0.229     0.129     0.129     0.029     0.129     0.129     0.129     0.129     0.129     0.129     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.4.(1) Bahan Porous untuk Bahan Penyaring (Filter) M3 38.88              483,000.00                       18,779,040.00                         0.019                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.4.(2) Anyaman Filter Plastik M2 294.47           77,300.00                          22,762,531.00                         0.023                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.4.(3) Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah M1 104.40           120,800.00                       12,611,520.00                         0.013                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
DIVISI 3.  PEKERJAAN  TANAH -                      
3.1.(1a) Galian Biasa M3 7,089.32        41,400.00                          293,497,848.00                       0.297                  -          -          -          -          -          0.025     0.025     0.025     0.025     0.025     0.025     0.025     0.025     0.025     0.025     0.025     0.025     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
3.1.(3) Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter M3 1,050.00        48,300.00                          50,715,000.00                         0.051                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.004     0.004     0.004     0.004     0.004     0.004     0.004     0.004     0.004     -          -          -          -          -          -          0.004     0.004     0.004     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          
3.1.(4) Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter M3 383.76           62,100.00                          23,831,496.00                         0.024                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     -          -          -          -          -          -          0.002     0.002     0.002     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
3.1.(5) Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter M3 317.00           103,500.00                       32,809,500.00                         0.033                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     -          -          -          -          -          -          0.003     0.003     0.003     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
3.2.(1) Timbunan Biasa M3 542.15           131,100.00                       71,075,865.00                         0.072                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.009     0.009     0.009     0.009     0.009     0.009     0.009     0.009     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
3.2.(2) Timbunan Pilihan M3 5,828.26        158,700.00                       924,944,862.00                       0.936                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.078     0.078     0.078     0.078     0.078     0.078     0.078     0.078     0.078     0.078     0.078     0.078     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
3.2.(3) Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas bak truk) M3 225.72           289,600.00                       65,368,512.00                         0.066                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.006     0.006     0.006     0.006     0.006     0.006     0.006     0.006     0.006     0.006     0.006     0.006     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
3.3 (1) Penyiapan Badan Jalan M2 3,525.00        6,200.00                            21,855,000.00                         0.022                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     0.003     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
3.4.(3) Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30~50 cm Buah 30.00              69,000.00                          2,070,000.00                            0.002                  0.001     0.001     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
DIVISI 4.  PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN -                      
DIVISI 5.  PERKERASAN  NON ASPAL -                      
5.3.(1) Perkerasan Beton Semen M3 3,041.00        1,630,700.00                    4,958,958,700.00                   5.020                  -          -          -          -          -          -          -          -          0.251     0.251     0.251     0.251     0.251     0.251     0.251     0.251     0.251     0.251     0.251     0.251     0.251     0.251     0.126     0.126     0.126     0.126     0.502     0.502     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus M3 1,014.00        1,093,700.00                    1,109,011,800.00                   1.123                  -          -          -          -          -          0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda M3 1,625.00        1,912,200.00                    3,107,325,000.00                   3.146                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.157     0.157     0.157     0.157     0.157     0.157     0.157     0.157     0.157     0.157     0.157     0.157     0.157     0.079     0.079     0.079     0.079     0.157     0.315     0.315     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
DIVISI 6.  PERKERASAN  ASPAL -                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
6.1.(1b) Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi Liter 2,827.75        17,300.00                          48,920,075.00                         0.050                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.050     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
6.1.(2b) Lapis Perekat - Aspal Emulsi Liter 4,141.10        15,900.00                          65,843,490.00                         0.067                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.017     0.017     0.017     0.017     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus/kasar) Ton 1,600.18        793,500.00                       1,269,742,830.00                   1.285                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.428     0.428     0.428     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
6.3.(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC), (gradasi halus/kasar) Ton 35.19              772,800.00                       27,194,832.00                         0.028                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.028     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
6.3.(7a) Laston Lapis Pondasi (AC-Base), (gradasi halus/kasar) Ton 46.92              772,800.00                       36,259,776.00                         0.037                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.037     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
6.3.(8a) Aspal Keras Ton 91.37              11,336,700.00                 1,035,834,279.00                   1.049                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.210     0.210     0.210     0.210     0.210     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
6.3.(9) Bahan Anti Pengelupasan Kg 218.99           172,500.00                       37,775,775.00                         0.038                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
6.3.(10a) Bahan Pengisi (Filler) Tambahan Kapur Kg 33,632.88     1,400.00                            47,086,032.00                         0.048                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.010     0.010     0.010     0.010     0.010     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
DIVISI 7.  STRUKTUR -                      
7.1.(5).a Beton mutu sedang,  fc’30 MPa atau K-350 Lantai Jembatan M3 885.95           2,019,800.00                    1,789,441,810.00                   1.812                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.091     0.091     0.362     0.281     0.181     0.181     0.081     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.091     0.091     0.091     0.091     0.091     0.091     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.1.(5).b Beton mutu sedang,  fc’30 MPa atau K-350 Pier M3 1,072.58        2,433,800.00                    2,610,445,204.00                   2.643                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.220     0.220     0.220     0.220     0.220     0.110     0.110     0.220     0.440     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.220     0.220     0.220     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.1.(5).c Beton mutu sedang,  fc’30 MPa atau K-350 Diaphragma M3 105.30           3,668,100.00                    386,250,930.00                       0.391                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.039     0.039     0.039     0.039     0.039     0.039     0.039     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.020     0.020     0.020     0.020     0.020     0.020     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.1.(7).a Beton mutu sedang,  fc’20 MPa atau K-250 M3 1,472.37        1,904,700.00                    2,804,423,139.00                   2.839                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.203     0.203     0.203     0.203     0.203     0.203     0.203     0.203     0.203     0.203     -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.203     0.203     0.203     0.203     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.1.(8) Beton mutu rendah,  fc’15 MPa atau K-175 M3 160.88           1,564,900.00                    251,761,112.00                       0.255                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.1.(10) Beton mutu rendah, fc’10 MPa atau K-125 (Lean Concrete) M3 121.29           1,093,700.00                    132,654,873.00                       0.134                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.010     0.010     0.010     0.010     0.010     0.010     0.010     0.010     0.010     0.010     0.010     0.010     0.010     0.010     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.2.(3).b Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 25.8 meter Buah 4.00                226,320,000.00               905,280,000.00                       0.916                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.229     0.229     0.229     0.229     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.2.(3).c Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 42.8 meter Buah 24.00              544,065,000.00               13,057,560,000.00                 13.219               -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.126     0.926     0.926     1.026     0.826     0.826     0.626     0.626     0.700     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.652     1.652     1.652     1.652     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.2.(4).b Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 25.8 meter Buah 4.00                20,700,000.00                 82,800,000.00                         0.084                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.084     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.2.(4).c Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 42.8 meter Buah 24.00              48,300,000.00                 1,159,200,000.00                   1.174                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.196     0.196     0.196     0.196     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.196     0.196     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.3.(4) Baja Tulangan U39 Ulir Kg 638,123.76   13,020.00                          8,308,371,355.20                   8.411                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.120     0.120     0.120     0.120     0.481     0.581     0.540     0.240     0.040     0.240     0.040     0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.240     0.120     0.120     0.120     0.120     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.6 (19).b Tiang Bor Beton, dia. 1000 mm M1 1,500.00        4,888,500.00                    7,332,750,000.00                   7.423                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.619     0.619     0.619     0.619     0.619     0.619     0.619     0.619     0.619     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.619     0.619     0.619     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.6.(28) Pengujian Keutuhan Tiang dengan Pile Integrated Test (PIT) Buah 60.00              5,520,000.00                    331,200,000.00                       0.335                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.028     0.028     0.028     0.028     0.028     0.028     0.028     0.028     0.028     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.028     0.028     0.028     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.9 (1) Pasangan Batu M3 943.13           952,200.00                       898,048,386.00                       0.909                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.076     0.076     0.076     0.076     0.076     0.076     0.076     0.076     0.076     0.076     0.076     0.076     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.10.(2) Pasangan Batu Kosong M3 598.44           483,000.00                       289,046,520.00                       0.293                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.024     0.024     0.024     0.024     0.024     0.024     0.024     0.024     0.024     0.024     0.024     0.024     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.11.(1).a Expansion Joint Asphaltic Plug (Tipe Fix) M1 79.80              2,070,000.00                    165,186,000.00                       0.167                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.084     0.084     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.11.(1).b Expansion Joint Asphaltic Plug (Tipe Move) M1 79.80              2,070,000.00                    165,186,000.00                       0.167                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.084     0.084     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.12.(3).a Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran (350 x 280 x 48) Mm Buah 16.00              3,450,000.00                    55,200,000.00                         0.056                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.056     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.12.(3).b Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran (400 x 350 x 45) Mm Buah 96.00              3,795,000.00                    364,320,000.00                       0.369                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.061     0.061     0.061     0.061     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.061     0.061     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.16.(1) Deck Drain (beserta aksesorisnya tipe 1) Buah 52.00              1,242,000.00                    64,584,000.00                         0.065                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.007     0.007     0.007     0.007     0.007     0.007     0.007     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.007     0.007     0.007     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.16.(3).a Pipa Drainase PVC diameter 200 mm M1 580.55           338,100.00                       196,283,955.00                       0.199                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.033     0.033     0.033     0.033     0.033     0.033     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
7.16.(4) Pipa Penyalur PVC (diameter 15 cm) M1 918.02           226,300.00                       207,747,926.00                       0.210                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.035     0.035     0.035     0.035     0.035     0.035     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh …….. Galvanized Anchor Bar, tipe Fix Buah 63.00              276,000.00                       17,388,000.00                         0.018                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.002     0.002     0.002     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh …….. Galvanized Anchor Bar, Move Buah 42.00              345,000.00                       14,490,000.00                         0.015                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     0.001     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.001     0.001     0.001     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Unit Pra-cetak Pot berikut Tanaman Bunga pada Tepi Lantai Jembatan M' 609.51           1,725,000.00                    1,051,404,750.00                   1.064                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.177     0.177     0.177     0.177     0.177     0.177     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
DIVISI 8.  PENGEMBALIAN  KONDISI DAN  PEKERJAAN  MINOR -                      
8.3.(1c) Stabilisasi dengan Tanaman Rumput M2 3,400.00        16,600.00                          56,440,000.00                         0.057                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.019     0.019     0.019     -          
8.3.(3) Pohon Buah 95.00              310,500.00                       29,497,500.00                         0.030                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.010     0.010     0.010     -          
8.4.(1) Marka Jalan Termoplastik M2 3,290.63        262,200.00                       862,803,186.00                       0.873                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.218     0.218     0.218     0.218     -          -          
8.4.(6a) Patok Kilometer Buah 6.00                759,000.00                       4,554,000.00                            0.005                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.005     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
8.4.(6b) Patok Hektometer Buah 22.00              759,000.00                       16,698,000.00                         0.017                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.017     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
8.4.(7) Rel Pengaman M1 2,937.00        897,000.00                       2,634,489,000.00                   2.667                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.157     0.157     0.157     0.157     0.257     0.157     0.157     0.057     -          -          -          -          -          -          -          0.157     0.157     0.157     0.157     0.257     0.157     0.157     0.157     -          0.057     -          -          -          -          -          -          
8.4.(8) Paku Jalan (Deliniator) Buah 46.00              75,900.00                          3,491,400.00                            0.004                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.001     0.001     0.001     0.001     -          -          
8.4.(9) Mata Kucing (Reflektor) Buah 64.00              200,100.00                       12,806,400.00                         0.013                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.003     0.003     0.003     0.003     -          -          
8.4.(10a) Kerb Pracetak Jenis I (Peninggi/Mountable) M1 26,382.00     213,900.00                       5,643,109,800.00                   5.713                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.357     0.357     0.357     0.357     0.357     0.357     0.357     0.357     0.357     0.357     0.357     0.357     0.357     0.357     0.457     0.257     -          -          -          -          -          -          
8.4.(12) Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median M2 1,755.15        211,700.00                       371,565,255.00                       0.376                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.047     0.047     0.047     0.047     0.047     0.047     0.047     0.047     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
8.4.(14) Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, tipe LED Buah 57.00              27,117,000.00                 1,545,669,000.00                   1.565                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.092     0.092     0.092     0.092     0.092     0.092     0.092     0.092     0.092     0.092     0.092     0.092     0.092     0.092     0.092     0.092     0.092     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
8.4.(16) Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, tipe Merkuri 250 Watt Buah 13.00              16,836,000.00                 218,868,000.00                       0.222                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
8.4.(17)     Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, tipe Merkuri 250 Watt Buah 25.00              20,286,000.00                 507,150,000.00                       0.513                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.030     0.030     0.030     0.030     0.030     0.030     0.030     0.030     0.030     0.030     0.030     0.030     0.030     0.030     0.030     0.030     0.030     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Lampu Bawah Jembatan HPST-T 150 W type SMF383 Buah 24.00              8,970,000.00                    215,280,000.00                       0.218                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.054     0.054     0.054     0.054     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Pull Box, Tipe A Buah 38.00              1,035,000.00                    39,330,000.00                         0.040                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.010     0.010     0.010     0.010     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Lampu High Mast, tinggi 30 m (4xHPS-T 1000 watt) Rumah Buah 4.00                353,280,000.00               1,413,120,000.00                   1.431                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.358     0.358     0.358     0.358     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Pagar Panel Beton M' 280.00           766,500.00                       214,620,000.00                       0.217                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.027     0.027     0.027     0.027     0.027     0.027     0.027     0.027     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Pagar Kawat Berduri M' 1,767.00        334,700.00                       591,414,900.00                       0.599                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.075     0.075     0.075     0.075     0.075     0.075     0.125     0.025     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Pagar BRC M' 308.00           483,000.00                       148,764,000.00                       0.151                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.058     0.018     0.038     0.038     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Rambu Pengaturan dan Peringatan Tipe A-2 Buah 3.00                4,830,000.00                    14,490,000.00                         0.015                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.007     0.007     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Rambu Pengaturan dan Peringatan Tipe B-1 Buah 8.00                4,830,000.00                    38,640,000.00                         0.039                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.020     0.020     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Rambu Pengaturan dan Peringatan Tipe B-2 Buah 2.00                4,830,000.00                    9,660,000.00                            0.010                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.005     0.005     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Rambu Pengaturan dan Peringatan Tipe C Buah 4.00                4,830,000.00                    19,320,000.00                         0.020                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.010     0.010     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Rambu Petunjuk, Peringatan dan Larangan Tipe A-2 Buah 1.00                30,360,000.00                 30,360,000.00                         0.031                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.015     0.015     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Rambu Petunjuk, Peringatan dan Larangan Tipe A-3 Buah 3.00                34,500,000.00                 103,500,000.00                       0.105                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.052     0.052     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
SKh ……. Rambu Petunjuk, Peringatan dan Larangan Tipe A-5 Buah 2.00                41,400,000.00                 82,800,000.00                         0.084                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.042     0.042     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
8.4.(13)a Kerb Pracetak Pemisah Jalan (Concrete Barrier) Tipe A M' 556.00           1,868,900.00                    1,039,108,400.00                   1.052                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.105     0.105     0.105     0.105     0.105     0.105     0.105     0.105     0.105     0.105     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
8.4.(13)b Kerb Pracetak Pemisah Jalan (Concrete Barrier) Tipe C M' 450.00           1,868,900.00                    841,005,000.00                       0.851                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.085     0.085     0.085     0.085     0.085     0.085     0.085     0.085     0.085     0.085     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
DIVISI 9.  PEKERJAAN  HARIAN -                      
9.(1) Mandor Jam 60.00              18,750.00                          1,125,000.00                            0.001                  -          0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      
9.(2) Pekerja Biasa Jam 450.00           9,375.00                            4,218,750.00                            0.004                  -          0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      
9.(3) Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb Jam 70.00              10,625.00                          743,750.00                               0.001                  -          0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      
9.(4) Dump Truck, kapasitas 3-4 m³ Jam 50.00              125,000.00                       6,250,000.00                            0.006                  -          0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      
9.(7) Bulldozer 100 - 150 PK Jam 30.00              480,000.00                       14,400,000.00                         0.015                  -          0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      
9.(8) Motor Grader min 100 PK Jam 40.00              480,000.00                       19,200,000.00                         0.019                  -          0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      
9.(11) Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK Jam 40.00              480,000.00                       19,200,000.00                         0.019                  -          0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      
9.(17) Kompresor 4000 - 6500 Ltr/mnt Jam 21.00              250,000.00                       5,250,000.00                            0.005                  -          0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      
9.(20) Jack Hammer Jam 40.00              50,000.00                          2,000,000.00                            0.002                  -          0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      
DIVISI 10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN -                      
10.1.(1) Pemeliharaan Rutin Perkerasan LS 1.00                62,972,600.00                 62,972,600.00                         0.064                  -          0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      
10.1.2 Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan LS 1.00                75,900,000.00                 75,900,000.00                         0.077                  -          0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      
10.1.3 Pemeliharaan Rutin Selokan, Saluran Air, Galian dan Timbunan LS 1.00                172,500,000.00               172,500,000.00                       0.175                  -          0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      0.002      
BAB 14.  PLAZA TOL -                      
14.01(1) PULAU TOL TIPE A 623,153,472.000                     0.631                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.158     0.158     0.158     0.158     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
14.01(2) PULAU TOL TIPE B 314,381,435.400                     0.318                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.080     0.080     0.080     0.080     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
14.01(3) PULAU TOL TIPE C 94,084,312.000                       0.095                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.024     0.024     0.024     0.024     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
14.01(5) STRUKTUR GERBANG TOL 2,904,838,379.000                 2.941                  -          -          -          -          0.226     0.226     0.226     0.226     0.226     0.226     0.226     0.226     0.226     0.226     0.226     0.226     0.226     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
14.01(6) ARSITEK GERBANG TOL 5,353,587,111.000                 5.420                  -          -          -          -          -          -          0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     0.271     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
14.01(7) MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL 1,590,728,800.000                 1.610                  -          -          -          -          -          -          0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     0.081     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
14.01(8) RAMBU-RAMBU 433,416,600.000                     0.439                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.110     0.110     0.110     0.110     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
BAB 16.  PEKERJAAN FASILITAS TOL DAN KANTOR GERBANG TOL -                      
16.01(1) KANTOR GERBANG TOL + MUSHOLA -                      
A. Pekerjaan Tanah -                                       59,426,871.000                       0.060                  -          -          -          -          -          -          -          0.030     0.030     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
B. Pekerjaan Struktur -                                       310,434,744.000                     0.314                  -          -          -          -          -          -          -          -          0.052     0.052     0.052     0.052     0.052     0.052     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
C. Pekerjaan Dinding -                                       233,419,240.000                     0.236                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.039     0.039     0.039     0.039     0.039     0.039     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
D. Pekerjaan Atap dan Plafond -                                       407,383,044.000                     0.412                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.103     0.103     0.103     0.103     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
E.  Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela -                                       127,860,900.000                     0.129                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.032     0.032     0.032     0.032     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
F.  Pekerjaan Lantai -                                       143,469,768.000                     0.145                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.036     0.036     0.036     0.036     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
G.  Sanitasi 36,708,000.000                       0.037                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.009     0.009     0.009     0.009     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
H.  Pekerjaan Drainase -                                       428,593,500.000                     0.434                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.043     0.043     0.043     0.043     0.043     0.043     0.043     0.043     0.043     0.043     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
I.  Pekerjaan Pengecatan -                                       66,981,336.000                       0.068                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.017     0.017     0.017     0.017     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
J.  Pekerjaan Instalasi Listrik -                                       361,440,800.000                     0.366                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.041     0.041     0.041     0.041     0.041     0.041     0.041     0.041     0.041     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
K.  Pekerjaan Plambing -                                       70,440,500.000                       0.071                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     0.008     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
16.01(2) RUMAH GENERATOR -                                       -                      
A.  Pekerjaan Tanah -                                       2,593,986.000                         0.003                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.003     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
B.  Pekerjaan Beton Struktur -                                       18,219,128.000                       0.018                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.018     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
C.  Pekerjaan Dinding -                                       33,290,040.000                       0.034                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.034     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
D.  Pekerjaan Atap dan Plafond -                                       33,185,984.000                       0.034                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.034     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
E.  Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela -                                       7,590,000.000                         0.008                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.008     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
F.  Pekerjaan Lantai -                                       43,093,779.600                       0.044                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.044     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
G.  Pekerjaan Pengecatan -                                       6,690,240.000                         0.007                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.007     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
H.  Pekerjaan Instalasi Listrik -                                       1,380,853,300.000                 1.398                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.233     0.233     0.233     0.233     0.233     0.233     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
16.01(3) PEKERJAAN MENARA AIR DAN SUMUR DANGKAL -                                       177,051,600.000                     0.179                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.045     0.045     0.045     0.045     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
16.01(4) JALAN LINGKUNGAN , PARKIR KENDARAAN 570,338,820.000                     0.577                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.070     0.070     0.070     0.070     0.070     0.045     0.045     0.045     0.045     0.045     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
16.01(5) RUMAH API 103,155,000.000                     0.104                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.104     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
16.01(6) TIANG BENDERA 5,313,000.000                         0.005                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.005     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
16.01(7) TEMPAT SAMPAH 5,520,000.000                         0.006                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.006     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
16. 01(8) Pekerjaan Penanaman dan Perawatan Tanaman Fastol 14,752,800.000                       0.015                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.007     0.007     -          
16. (05) 1 Adam hawa Rumpun/pot 20.00              35,900.00                          718,000.00                               0.001                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.000     0.000     -          
16. (05) 2 Anggrek tanah Rumpun/pot 30.00              44,200.00                          1,326,000.00                            0.001                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.001     0.001     -          
16. (05) 3 Arachis pintoi Rumpun/pot 25.00              38,600.00                          965,000.00                               0.001                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.000     0.000     -          
16. (05) 4 Aren Pohon 15.00              310,500.00                       4,657,500.00                            0.005                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.002     0.002     -          
16. (05) 11 Cemara gunung Pohon 5.00                310,500.00                       1,552,500.00                            0.002                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.001     0.001     -          
16. (05) 15 Flamboyant Pohon 4.00                213,900.00                       855,600.00                               0.001                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.000     0.000     -          
16. (05) 16 Gardenia Rumpun/pot 12.00              41,400.00                          496,800.00                               0.001                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.000     0.000     -          
16. (05) 23 Kayu manis Pohon 12.00              55,200.00                          662,400.00                               0.001                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.000     0.000     -          
16. (05) 26 Kirai payung Pohon 4.00                289,800.00                       1,159,200.00                            0.001                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.001     0.001     -          
16. (05) 28 Lantana Rumpun/pot 12.00              41,400.00                          496,800.00                               0.001                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.000     0.000     -          
16. (05) 33 Rumput Paitan M2 90.00              20,700.00                          1,863,000.00                            0.002                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.001     0.001     -          
TOTAL 98,781,383,439.20                 100.000             
RENCANA -                      0.041     0.094     0.128     0.132     0.359     0.439     0.756     0.787     1.090     1.220     1.891     1.946     2.227     2.220     2.486     3.089     3.082     3.193     3.036     3.098     3.039     2.895     2.584     2.570     2.624     2.682     2.394     1.892     1.766     1.745     1.687     1.635     1.580     1.528     1.506     1.504     1.484     1.438     1.235     2.654     2.654     2.654     2.464     0.875     0.875     1.015     1.133     0.895     -          -          0.634     0.991     0.981     0.981     0.908     0.798     0.736     0.851     1.252     1.252     1.252     0.851     0.717     0.533     0.533     0.476     0.412     0.320     0.320     0.349     0.352     0.130     0.054     
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LAMPIRAN 1 
PROGRES RENCANA MINGGUAN 
MINGGU PEKERJAAN RENCANA 
10 Mobilisasi 0.079% 
Manajemen dan kesalamatan lalu lintas 0.008% 
Manajemen mutu 0.005% 
Pekerjaan Penulangan 0.025% 
Galian biasa 0.251% 
Pekerjaan beton semen 0.056% 
Lapis pondasi bawah beton kurus 0.157% 
Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda 0.001% 
Pemeliharaan rutin perkerasan 0.001% 
Pemeliharaan rutin bahu jalan 0.002% 
Pemeliharaan rutin selokan,saluran air, galidan dan timbunan 0.226% 
Struktur gerbang tol 0.272% 
Arsitek gerbang tol 0.081% 
Mekanikal dan elektrikal 0.052% 
Pekerjaan tanah 0.003% 
RENCANA PROGRESS MINGGU INI 1.219% 
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RENCANA PROGRES S/D MINGGU LALU 3.826% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU INI 5.045% 
11 Mobilisasi 0.079% 
Manajemen dan kesalamatan lalu lintas 0.008% 
Manajemen mutu 0.005% 
Galian biasa 0.025% 
Galian Struktur kedalaman 0-2 m 0.004% 
Galian Struktur kedalaman 2-4 m 0.002% 
Galian Struktur kedalaman 4-6 m 0.003% 
Pekerjaan beton semen 0.251% 
Lapis pondasi bawah beton kurus 0.056% 
Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda 0.157% 
Pengujian Keutuhan Tiang dengan Pile Integrated Test 0.619% 
Pasangan batu 0.028% 
Pemeliharaan rutin perkerasan 0.001% 
Pemeliharaan rutin bahu jalan 0.001% 
Pemeliharaan rutin selokan,saluran air, galidan dan timbunan 0.002% 
Struktur gerbang tol 0.228% 
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Arsitek gerbang tol 0.272% 
Mekanikal dan elektrikal 0.081% 
Pekerjaan struktur 0.052% 
Pekerjaan beton struktur 0.018% 
RENCANA PROGRESS MINGGU INI 1.892% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU LALU 5.045% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU INI 6.937% 
12 Mobilisasi 0.079% 
Manajemen dan kesalamatan lalu lintas 0.008% 
Manajemen mutu 0.005% 
Galian biasa 0.025% 
Galian Struktur kedalaman 0-2 m 0.004% 
Galian Struktur kedalaman 2-4 m 0.002% 
Galian Struktur kedalaman 4-6 m 0.003% 
Pekerjaan beton semen 0.251% 
Lapis pondasi bawah beton kurus 0.056% 
Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda 0.157% 
Pengujian Keutuhan Tiang dengan Pile Integrated Test 0.619% 
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Pasangan batu 0.028% 
Pemeliharaan rutin perkerasan 0.001% 
Pemeliharaan rutin bahu jalan 0.001% 
Pemeliharaan rutin selokan,saluran air, galidan dan timbunan 0.002% 
Struktur gerbang tol 0.226% 
Arsitek gerbang tol 0.272% 
Mekanikal dan elektrikal 0.081% 
Pekerjaan struktur 0.052% 
Pekerjaan dinding 0.039% 
Pekerjaan dinding 0.034% 
RENCANA PROGRESS MINGGU INI 1.945% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU LALU 6.937% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU INI 8.882% 
13 Mobilisasi 0.079% 
Manajemen dan kesalamatan lalu lintas 0.008% 
Manajemen mutu 0.005% 
Galian biasa 0.025% 
Galian Struktur kedalaman 0-2 m 0.004% 
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Galian Struktur kedalaman 2-4 m 0.002% 
Galian Struktur kedalaman 4-6 m 0.003% 
Pekerjaan beton semen 0.251% 
Lapis pondasi bawah beton kurus 0.056% 
Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda 0.157% 
Pengujian Keutuhan Tiang dengan Pile Integrated Test 0.619% 
Pasangan batu 0.028% 
Pemeliharaan rutin perkerasan 0.001% 
Pemeliharaan rutin bahu jalan 0.001% 
Pemeliharaan rutin selokan,saluran air, galidan dan timbunan 0.002% 
Struktur gerbang tol 0.226% 
Arsitek gerbang tol 0.271% 
Mekanikal dan elektrikal 0.081% 
Pekerjaan struktur 0.052% 
Pekerjaan dinding 0.039% 
Pekerjaan instalasi listrik 0.043% 
pekerjaan plumbing 0.008% 
Pekerjaan atap dan plafond 0.034% 
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Pekerjaan instalasi listrik 0.233% 
RENCANA PROGRESS MINGGU INI 2.228% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU LALU 8.882% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU INI 11.110% 
14 Mobilisasi 0.079% 
Manajemen dan kesalamatan lalu lintas 0.008% 
Manajemen mutu 0.005% 
Galian biasa 0.025% 
Galian Struktur kedalaman 0-2 m 0.004% 
Galian Struktur kedalaman 2-4 m 0.002% 
Galian Struktur kedalaman 4-6 m 0.003% 
Timbunan biasa 0.009% 
Pekerjaan beton semen 0.251% 
Lapis pondasi bawah beton kurus 0.056% 
Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda 0.157% 
Beton mutu rendah K-125 0.010% 
Pengujian Keutuhan Tiang dengan Pile Integrated Test 0.619% 
Pasangan batu 0.028% 
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Pemeliharaan rutin perkerasan 0.001% 
Pemeliharaan rutin bahu jalan 0.001% 
Pemeliharaan rutin selokan,saluran air, galidan dan timbunan 0.002% 
Struktur gerbang tol 0.226% 
Arsitek gerbang tol 0.271% 
Mekanikal dan elektrikal 0.081% 
Pekerjaan struktur 0.052% 
Pekerjaan dinding 0.039% 
Pekerjaan instalasi listrik 0.042% 
pekerjaan plumbing 0.008% 
Pekerjaan kusen, pintu dan jendela 0.008% 
Pekerjaan instalasi listrik 0.233% 
RENCANA PROGRESS MINGGU INI 2.220% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU LALU 11.110% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU INI 13.330% 
15 Manajemen dan kesalamatan lalu lintas 0.008% 
Manajemen mutu 0.005% 
Galian biasa 0.025% 
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Galian Struktur kedalaman 0-2 m 0.004% 
Galian Struktur kedalaman 2-4 m 0.002% 
Galian Struktur kedalaman 4-6 m 0.003% 
Timbunan biasa 0.009% 
Pekerjaan beton semen 0.251% 
Lapis pondasi bawah beton kurus 0.056% 
Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda 0.157% 
Beton mutu rendah K-125 0.010% 
Pengujian Keutuhan Tiang dengan Pile Integrated Test 0.619% 
Pasangan batu 0.026% 
Pasangan batu kosong 0.076% 
Expansion joint Asphaltic plug (tipe fix) 0.024% 
Pemeliharaan rutin perkerasan 0.001% 
Pemeliharaan rutin bahu jalan 0.001% 
Pemeliharaan rutin selokan,saluran air, galidan dan timbunan 0.002% 
Pulau tol tipe A 0.158% 
Pulau tol tipe B 0.080% 
Pulau tol tipe C 0.024% 
		
69	
Struktur gerbang tol 0.226% 
Arsitek gerbang tol 0.271% 
Mekanikal dan elektrikal 0.081% 
Pekerjaan dinding 0.039% 
Pekerjaan instalasi listrik 0.042% 
pekerjaan plumbing 0.008% 
Pekerjaan lantai 0.044% 
Pekerjaan instalasi listrik 0.233% 
RENCANA PROGRESS MINGGU INI 2.485% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU LALU 13.330% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU INI 15.815% 
16 Manajemen dan kesalamatan lalu lintas 0.008% 
Manajemen mutu 0.005% 
Galian biasa 0.025% 
Galian Struktur kedalaman 0-2 m 0.004% 
Galian Struktur kedalaman 2-4 m 0.002% 
Galian Struktur kedalaman 4-6 m 0.003% 
Timbunan biasa 0.009% 
		
70	
Timbunan pilihan 0.078% 
Timbunan pilihan berbutir 0.006% 
Pekerjaan beton semen 0.251% 
Lapis pondasi bawah beton kurus 0.056% 
Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda 0.157% 
Beton mutu sedang K-250 0.203% 
Beton mutu rendah K-125 0.010% 
Baja tulangan U39 ulir 0.240% 
Pengujian Keutuhan Tiang dengan Pile Integrated Test 0.619% 
Pasangan batu 0.026% 
Pasangan batu kosong 0.076% 
Expansion joint Asphaltic plug (tipe fix) 0.024% 
Pemeliharaan rutin perkerasan 0.001% 
Pemeliharaan rutin bahu jalan 0.001% 
Pemeliharaan rutin selokan,saluran air, galidan dan timbunan 0.002% 
Pulau tol tipe A 0.158% 
Pulau tol tipe B 0.080% 
Pulau tol tipe C 0.024% 
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Struktur gerbang tol 0.237% 
Arsitek gerbang tol 0.291% 
Mekanikal dan elektrikal 0.091% 
Pekerjaan dinding 0.039% 
Pekerjaan drainase 0.043% 
Pekerjaan instalasi listrik 0.042% 
pekerjaan plumbing 0.008% 
Pekerjaan pengecatan 0.007% 
Pekerjaan instalasi listrik 0.243% 
Jalan lingkungan 0.020% 
RENCANA PROGRESS MINGGU INI 3.089% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU LALU 15.815% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU INI 18.904% 
17 Manajemen dan kesalamatan lalu lintas 0.008% 
Manajemen mutu 0.005% 
Galian biasa 0.025% 
Galian Struktur kedalaman 0-2 m 0.004% 
Galian Struktur kedalaman 2-4 m 0.002% 
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Galian Struktur kedalaman 4-6 m 0.003% 
Timbunan biasa 0.009% 
Timbunan pilihan 0.078% 
Timbunan pilihan berbutir 0.006% 
Pekerjaan beton semen 0.251% 
Lapis pondasi bawah beton kurus 0.056% 
Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda 0.157% 
Beton mutu sedang K-250 0.203% 
Beton mutu rendah K-125 0.010% 
Baja tulangan U39 ulir 0.240% 
Pengujian Keutuhan Tiang dengan Pile Integrated Test 0.619% 
Pasangan batu 0.026% 
Pasangan batu kosong 0.076% 
Expansion joint Asphaltic plug (tipe fix) 0.024% 
Pemeliharaan rutin perkerasan 0.001% 
Pemeliharaan rutin bahu jalan 0.001% 
Pemeliharaan rutin selokan,saluran air, galidan dan timbunan 0.002% 
Pulau tol tipe A 0.158% 
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Pulau tol tipe B 0.080% 
Pulau tol tipe C 0.024% 
Struktur gerbang tol 0.237% 
Arsitek gerbang tol 0.291% 
Mekanikal dan elektrikal 0.091% 
Pekerjaan dinding 0.039% 
Pekerjaan drainase 0.043% 
Pekerjaan instalasi listrik 0.042% 
pekerjaan plumbing 0.008% 
Pekerjaan instalasi listrik 0.243% 
Jalan lingkungan 0.020% 
RENCANA PROGRESS MINGGU INI 3.082% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU LALU 18.904% 
RENCANA PROGRES S/D MINGGU INI 21.986% 
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LAMPIRAN 2
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LAMPIRAN 3 
PROGRESS MINGGUAN 	
MINGGU PEKERJAAN  REALISASI 
10 Galian Biasa 0.091% 
Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 meter 0.023% 
Penyiapan Badan Jalan 0.004% 
Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus 0.321% 
Lean Concrete 0.021% 
Pemasangan Tiang Bor Beton dia 1000m 1.594% 
Kolom balok 0.007% 
Pekerjaan Penulangan 0.021% 
Pasangan Batu Kali  0.005% 
Pemasangan Septik Tank  0.008% 
Pengurugan Peninggian Peli pada lantai dan pondasi 0.002% 
Pemasangan dinding Dinding Batu Bata Spesi 1:4 0.012% 
REALISASI PROGRES MINGGU INI 2.109% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU LALU 9.027% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU INI 11.136% 
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11 Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 meter 0.005% 
Galian Struktur dengan Kedalaman 2-4 meter 0.005% 
Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus 0.104% 
Tiang Bor Beton 1.109% 
Biotech septik tank 0.035% 
Kolom Balok 0.003% 
Pekerjaan Penulangan 0.004% 
Dinding Batu Bata 0.075% 
REALISASI PROGRES MINGGU INI 1.340% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU LALU 11.136% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU INI 12.476% 
12 Mobilisasi 0.317% 
Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 meter 0.021% 
Galian Struktur dengan Kedalaman 2-4 meter 0.007% 
Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda 0.728% 
Baja Tulangan 0.176% 
Tiang Bor Beton 0.416% 
Pengujian Keutuhan Tiang dengan PIT 0.134% 
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Pagar Kawat Berduri 0.302% 
Kolom Balok 0.003% 
Pekerjaan Penulangan 0.024% 
REALISASI PROGRES MINGGU INI 2.128% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU LALU 12.476% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU INI 14.604% 
13 Manajemen Mutu 0.019% 
Perkerasan Beton Semen  0.129% 
Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda 0.728% 
Beton Mutu Sedang 0.185% 
Beton Mutu Rendah 0.015% 
Pengujian Keutuhan Tiang dengan PIT 0.101% 
Short Booth 0.573% 
Kolom Balok 0.018% 
Pekerjaan penulangan 0.007% 
Resapan 0.005% 
Dinding Batu Bata 0.001% 
Pembesian Plat Atap 0.008% 
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REALISASI PROGRES MINGGU INI 1.789% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU LALU 14.604% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU INI 16.393% 
14 Perkerasan Beton Semen  0.456% 
Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda 0.728% 
Beton Mutu Sedang 0.364% 
Penyediaan tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak 600mm 0.651% 
Unit lampu penerangan jalan lengan ganda tipe merkuri 250 watt 0.452% 
Pagar Panel Beton 0.016% 
Pagar Kawat Berduri 0.034% 
Pembesian Tulangan 0.023% 
Kolom balok 0.003% 
Plesteran dinding spesi 1:4 0.025% 
Pekerjaan Atap dan Plafond 0.009% 
REALISASI PROGRES MINGGU INI 2.761% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU LALU 19.540% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU INI 22.301% 
15 Beton Mutu Sedang Fc' 30Mpa 0.414% 
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Beton Mutu Sedang Fc' 20Mpa 0.182% 
Penyediaan tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak 600mm 0.282% 
Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak 600mm 0.059% 
Unit lampu penerangan jalan lengan ganda tipe merkuri 250 watt 0.041% 
Pagar Panel Beton 0.024% 
Pagar Kawat Berduri 0.029% 
Beton Kelas B 0.158% 
Pembesian Tulangan 0.016% 
Baja Struktur Gerbang Tol 0.843% 
Gording CNP 150x65x20x2,3 0.090% 
Wind Bracing Besi Polos dia. 16 0.007% 
Trestang Besi polos dia. 12 0.003% 
Short Booth 0.229% 
Plesteran Dinding spesi 1:4 0.008% 
REALISASI PROGRES MINGGU INI 2.385% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU LALU 22.301% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU INI 24.686% 
16 Beton Mutu Sedang Fc' 30Mpa 0.129% 
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Penyediaan unit pracetak Gelagar tipe U bentang 42.8 meter 3.855% 
Baja tulangan U39 ulir 0.127% 
Penyediaan tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak 600mm 0.379% 
Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak 600mm 0.093% 
Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal Tipe LED 0.313% 
Pagar Kawat Berduri 0.042% 
Beton Kelas B 0.194% 
Kerb Beton, Tipe A 0.078% 
Baja Struktur Gerbang Tol 0.749% 
Gording CNP 150x65x20x2,3 0.080% 
Wind Bracing Besi Polos dia. 16 0.006% 
Trestang Besi polos dia. 12 0.002% 
Short Booth 0.344% 
Biotech septik tank 0.038% 
Pekerjaan Penulangan 0.072% 
Plesteran dinding spesi 1:4 0.016% 
Kuda-Kuda rangka baja 0.023% 
Gording C 50x100 mm 0.019% 
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Trekstan, dudukan gording dan ikatan angin 0.005% 
REALISASI PROGRES MINGGU INI 6.564% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU LALU 24.686% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU INI 31.250% 
17 Saluran Berbentuk U Tipe DS-3 0.509% 
Beton Mutu Sedang Fc' 30Mpa 0.148% 
Beton Mutu Sedang Fc' 20Mpa 0.140% 
Beton Mutu Rendah Fc' 10Mpa 0.004% 
Penyediaan unit pracetak Gelagar tipe U bentang 42.8 meter 1.542% 
Baja tulangan U39 ulir 1.055% 
Penyediaan tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak 600mm 0.080% 
Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak 600mm 0.083% 
Pagar Panel Beton 0.031% 
Pembesian Tulangan 0.004% 
Kerb Beton, Tipe A 0.037% 
Baja Struktur Gerbang Tol 0.094% 
Gording CNP 150x65x20x2,3 0.010% 
Trestang Besi polos dia. 12 0.001% 
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Plesteran dinding spesi 1:4 0.011% 
Kuda-Kuda rangka baja 0.009% 
Gording C 50x100 mm 0.008% 
Trekstan, dudukan gording dan ikatan angin 0.002% 
REALISASI PROGRES MINGGU INI 3.768% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU LALU 31.250% 
REALISASI PROGRES S/D MINGGU INI 35.018% 												
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LAMPIRAN 4 
BIAYA PEKERJAAN MINGGUAN 
Minggu	
ke	 Detail	Pekerjaan	dan	Material	 Volume	 Satuan	
	Harga	
Borongan/satuan			
	Total	Harga	
Borongan			
10	 Galian	Biasa	 2.178	 m3	 	Rp40,000		 	Rp87,120		
		
Galian	Struktur	dengan	Kedalaman	0-2	
meter	 461.36	 m3	 	Rp44,000		 	Rp20,299,840		
		 Penyiapan	Badan	Jalan	 624.21	 m2	 	Rp6,000		 	Rp3,745,260		
		 Lapis	Pondasi	Bawah	Beton	Kurus	 289.85	 m3	 	Rp880,000		 	Rp255,068,000		
		 Lean	Concrete	 18.92	 m3	 	Rp900,000		 	Rp17,028,000		
		 Tiang	Bor	Beton	 322	 m'	 	Rp4,000,000		 	Rp1,288,000,000		
		 Kolom	balok	 2.56	 m3	 	Rp1,800,000		 	Rp4,608,000		
		 Pekerjaan	Penulangan	 1569.12	 kg	 	Rp12,500		 	Rp19,614,000		
		 Pasangan	Batu	Kali		 36	 m3	 	Rp950,000		 	Rp34,200,000		
		 Septik	Tank		 1	 unit	 	Rp7,590,000		 	Rp7,590,000		
		
Pengurugan	Peninggian	Peli	pada	
lantai	dan	pondasi	 23.92	 m3	 	Rp80,000		 	Rp1,913,600		
		 Dinding	Batu	Bata	Spesi	1:4	 81.6	 m2	 	Rp140,000		 	Rp11,424,000		
Total	 	Rp1,663,577,820		
11	
Galian	Struktur	dengan	Kedalaman	0-2	
meter	 107.8	 m3	 	Rp44,000		 	Rp4,743,200		
		
Galian	Struktur	dengan	Kedalaman	2-4	
meter	 85.26	 m3	 	Rp62,000		 	Rp5,286,120		
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		 Lapis	Pondasi	Bawah	Beton	Kurus	 94.19	 m3	 	Rp1,000,000		 	Rp94,190,000		
		 Tiang	Bor	Beton	 224	 m	 	Rp4,000,000		 	Rp896,000,000		
		 Biotech	septik	tank	 1	 buah	 	Rp34,000,000		 	Rp34,000,000		
		 Kolom	Balok	 1.15	 m3	 	Rp1,800,000		 	Rp2,070,000		
		 Pekerjaan	Penulangan	 318.73	 kg	 	Rp12,500		 	Rp3,984,125		
		 Dinding	Batu	Bata	 506.32	 m2	 	Rp144,000		 	Rp72,910,080		
Total	 	Rp1,113,183,525		
12	 Mobilisasi	 0.2	 ls	 	Rp1,560,000		 	Rp312,000		
		
Galian	Struktur	dengan	Kedalaman	0-2	
meter	 431.3	 m3	 	Rp48,000		 	Rp20,702,400		
		
Galian	Struktur	dengan	Kedalaman	2-4	
meter	 109.03	 m3	 	Rp62,000		 	Rp6,759,860		
		
Perkerasan	Beton	Semen	dengan	
Anyaman	Tulangan	Ganda	 376	 m3	 	Rp1,900,000		 	Rp714,400,000		
		 Baja	Tulangan	 13363	 m3	 	Rp13,000		 	Rp173,719,910		
		 Tiang	Bor	Beton	 84	 m	 	Rp4,800,000		 	Rp403,200,000		
		 Pengujian	Keutuhan	Tiang	dengan	PIT	 24	 titik	 	Rp5,500,000		 	Rp132,000,000		
		 Pagar	Kawat	Berduri	 892	 buah	 	Rp330,000		 	Rp294,360,000		
		 Kolom	Balok	 1.28	 m3	 	Rp2,400,000		 	Rp3,072,000		
		 Pekerjaan	Penulangan	 1843	 kg	 	Rp12,500		 	Rp23,037,500		
Total	 	Rp1,771,563,670		
13	 Manajemen	Mutu	 0.06	 ls	 	Rp300,000		 	Rp18,000		
		 Perkerasan	Beton	Semen		 77	 m3	 	Rp1,600,000		 	Rp123,200,000		
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Perkerasan	Beton	Semen	dengan	
Anyaman	Tulangan	Ganda	 376	 m3	 	Rp1,900,000		 	Rp714,400,000		
		 Beton	Mutu	Sedang	 94.5	 m3	 	Rp1,920,000		 	Rp181,440,000		
		 Beton	Mutu	Rendah	 13.24	 m3	 	Rp1,900,000		 	Rp25,156,000		
		 Pengujian	Keutuhan	Tiang	dengan	PIT	 18	 titik	 	Rp5,500,000		 	Rp99,000,000		
		 Short	Booth	 5	 buah	 	Rp113,000		 	Rp565,000		
		 Kolom	Balok	 7.2	 m3	 	Rp2,400,000		 	Rp17,280,000		
		 Pekerjaan	penulangan	 524.75	 kg	 	Rp12,000		 	Rp6,297,000		
		 Resapan	 1	 unit	 	Rp5,170,000		 	Rp5,170,000		
		 Dinding	Batu	Bata	 4.8	 m2	 	Rp144,000		 	Rp691,200		
		 Pembesian	Plat	Atap	 596.7	 kg	 	Rp13,000		 	Rp7,757,100		
Total	 	Rp1,180,974,300		
14	 Perkerasan	Beton	Semen		 276	 m3	 	Rp1,600,000		 	Rp441,600,000		
		
Perkerasan	Beton	Semen	dengan	
Anyaman	Tulangan	Ganda	 357.89	 m3	 	Rp1,900,000		 	Rp679,991,000		
		 Beton	Mutu	Sedang	 189	 m3	 	Rp1,900,000		 	Rp359,100,000		
		
Penyediaan	tiang	Pancang	Beton	
Pratekan	Pracetak	600mm	 798	 m'	 	Rp820,000		 	Rp654,360,000		
		
Unit	lampu	penerangan	jalan	lengan	
ganda	tipe	merkuri	250	watt	 22	 buah	 	Rp20,000,000		 	Rp440,000,000		
		 Pagar	Panel	Beton	 20	 m	 	Rp766,000		 	Rp15,320,000		
		 Pagar	Kawat	Berduri	 100	 m	 	Rp330,000		 	Rp33,000,000		
		 Pembesian	Tulangan	 1767.64	 kg	 	Rp130,000		 	Rp229,793,200		
		
103	
		 Kolom	balok	 1.22	 m3	 	Rp2,410,000		 	Rp2,940,200		
		 Plesteran	dinding	spesi	1:4	 331.68	 m2	 	Rp74,000		 	Rp24,544,320		
		 Pekerjaan	Atap	dan	Plafond	 1	 ls	 	Rp448,000		 	Rp448,000		
Total	 	Rp2,881,096,720		
15	 Beton	Mutu	Sedang	Fc'	30Mpa	 168	 m3	 	Rp2,400,000		 	Rp403,200,000		
		 Beton	Mutu	Sedang	Fc'	20Mpa	 94.5	 m3	 	Rp1,900,000		 	Rp179,550,000		
		
Penyediaan	tiang	Pancang	Beton	
Pratekan	Pracetak	600mm	 346	 m'	 	Rp820,000		 	Rp283,720,000		
		
Pemancangan	Tiang	Pancang	Beton	
Pratekan	Pracetak	600mm	 187.5	 m'	 	Rp270,000		 	Rp50,625,000		
		
Unit	lampu	penerangan	jalan	lengan	
ganda	tipe	merkuri	250	watt	 2	 unit	 	Rp20,000,000		 	Rp40,000,000		
		 Pagar	Panel	Beton	 30.6	 m	 	Rp760,000		 	Rp23,256,000		
		 Pagar	Kawat	Berduri	 85.06	 m	 	Rp330,000		 	Rp28,069,800		
		 Beton	Kelas	B	 77.03	 m3	 	Rp2,000,000		 	Rp154,060,000		
		 Pembesian	Tulangan	 1238.3	 kg	 	Rp13,000		 	Rp16,097,900		
		 Baja	Struktur	Gerbang	Tol	
33569.2
4	 kg	 	Rp24,000		 	Rp805,661,760		
		 Gording	CNP	150x65x20x2,3	 3594.13	 kg	 	Rp24,500		 	Rp88,056,185		
		 Wind	Bracing	Besi	Polos	dia.	16	 286.23	 kg	 	Rp23,000		 	Rp6,583,290		
		 Trestang	Besi	polos	dia.	12	 111.81	 kg	 	Rp23,000		 	Rp2,571,630		
		 Short	Booth	 2	 buah	 	Rp113,000,000		 	Rp226,000,000		
		 Plesteran	Dinding	spesi	1:4	 110.56	 m2	 	Rp74,000		 	Rp8,181,440		
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Total	 	Rp2,315,633,005		
16	 Beton	Mutu	Sedang	Fc'	30Mpa	 52.5	 m3	 	Rp2,400,000		 	Rp126,000,000		
		
Penyediaan	unit	pracetak	Gelagar	tipe	
U	bentang	42.8	meter	 10	 buah	 	Rp540,000,000		 	Rp5,400,000,000		
		 Baja	tulangan	U39	ulir	 9649.67	 kg	 	Rp13,000		 	Rp125,445,710		
		
Penyediaan	tiang	Pancang	Beton	
Pratekan	Pracetak	600mm	 456	 m'	 	Rp820,000		 	Rp373,920,000		
		
Pemancangan	Tiang	Pancang	Beton	
Pratekan	Pracetak	600mm	 337.5	 m'	 	Rp270,000		 	Rp91,125,000		
		
Unit	Lampu	Penerangan	Jalan	Lengan	
Tunggal	Tipe	LED	 57	 unit	 	Rp27,000,000		 	Rp1,539,000,000		
		 Pagar	Kawat	Berduri	 125	 m	 	Rp330,000		 	Rp41,250,000		
		 Beton	Kelas	B	 94.75	 m3	 	Rp2,000,000		 	Rp189,500,000		
		 Kerb	Beton,	Tipe	A	 360	 m	 	Rp213,000		 	Rp76,680,000		
		 Baja	Struktur	Gerbang	Tol	
29839.3
2	 kg	 	Rp24,000		 	Rp716,143,680		
		 Gording	CNP	150x65x20x2,3	 3194.78	 kg	 	Rp24,000		 	Rp76,674,720		
		 Wind	Bracing	Besi	Polos	dia.	16	 254.42	 kg	 	Rp23,000		 	Rp5,851,660		
		 Trestang	Besi	polos	dia.	12	 99.38	 kg	 	Rp23,000		 	Rp2,285,740		
		 Short	Booth	 3	 unit	 	Rp113,000,000		 	Rp339,000,000		
		 Biotech	septik	tank	 1	 buah	 	Rp34,000,000		 	Rp34,000,000		
		 Pekerjaan	Penulangan	 5483.64	 kg	 	Rp125,000		 	Rp685,455,000		
		 Plesteran	dinding	spesi	1:4	 206.56	 m2	 	Rp74,000		 	Rp15,285,440		
		 Kuda-Kuda	rangka	baja	 960	 kg	 	Rp23,000		 	Rp22,080,000		
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		 Gording	C	50x100	mm	 802	 kg	 	Rp22,000		 	Rp17,644,000		
		
Trekstan,	dudukan	gording	dan	ikatan	
angin	 225	 kg	 	Rp22,000		 	Rp4,950,000		
Total	 	Rp9,882,290,950		
17	 Saluran	Berbentuk	U	Tipe	DS-3	 185	 m'	 	Rp2,600,000		 	Rp481,000,000		
		 Beton	Mutu	Sedang	Fc'	30Mpa	 59.97	 m3	 	Rp2,400,000		 	Rp143,928,000		
		 Beton	Mutu	Sedang	Fc'	20Mpa	 72.68	 m3	 	Rp1,900,000		 	Rp138,092,000		
		 Beton	Mutu	Rendah	Fc'	10Mpa	 3.71	 m3	 	Rp1,000,000		 	Rp3,710,000		
		
Penyediaan	unit	pracetak	Gelagar	tipe	
U	bentang	42.8	meter	 4	 buah	 	Rp500,000,000		 	Rp2,000,000,000		
		 Baja	tulangan	U39	ulir	
80012.1
3	 kg	 	Rp13,000		 	Rp1,040,157,690		
		
Penyediaan	tiang	Pancang	Beton	
Pratekan	Pracetak	600mm	 96	 m'	 	Rp800,000		 	Rp76,800,000		
		
Pemancangan	Tiang	Pancang	Beton	
Pratekan	Pracetak	600mm	 300	 m'	 	Rp270,000		 	Rp81,000,000		
		 Pagar	Panel	Beton	 39.4	 m'	 	Rp766,000		 	Rp30,180,400		
		 Pembesian	Tulangan	 335.07	 kg	 	Rp13,000		 	Rp4,355,910		
		 Kerb	Beton,	Tipe	A	 170	 m	 	Rp200,000		 	Rp34,000,000		
		 Baja	Struktur	Gerbang	Tol	 3729.92	 kg	 	Rp24,000		 	Rp89,518,080		
		 Gording	CNP	150x65x20x2,3	 399.35	 kg	 	Rp24,000		 	Rp9,584,400		
		 Wind	Bracing	Besi	Polos	dia.	16	 31.8	 kg	 	Rp23,000		 	Rp731,400		
		 Plesteran	dinding	spesi	1:4	 148.96	 m2	 	Rp74,000		 	Rp11,023,040		
		 Kuda-Kuda	rangka	baja	 384	 kg	 	Rp23,000		 	Rp8,832,000		
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		 Gording	C	50x100	mm	 320.8	 kg	 	Rp22,000		 	Rp7,057,600		
		
Trekstan,	dudukan	gording	dan	ikatan	
angin	 90	 kg	 	Rp22,000		 	Rp1,980,000		
Total	 	Rp4,161,950,520		
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LAMPIRAN 5 
 
REKAPITULASI BIAYA PERALATAN MINGGUAN 
Minggu	ke	 Alat	Berat		 	Harga/jam		 	Jumlah	Harga		
10	 Dump	Truck		 	Rp125,000		 	Rp30,625,000		
		 Excavator	 	Rp480,000		 	Rp70,560,000		
		 Vibro	 	Rp193,500		 	Rp18,963,000		
		 Alat	Bor	 	Rp178,500		 	Rp8,746,500		
		 Crane		 	Rp145,000		 	Rp5,075,000		
		 Mobil	Crane	 	Rp4,000,000		 	Rp140,000,000		
Total	 	Rp273,969,500		
11	 Vibro	 	Rp193,500		 	Rp18,963,000		
		 Excavator	 	Rp480,000		 	Rp70,560,000		
		 Dump	Truck		 	Rp125,000		 	Rp30,625,000		
		 Alat	Bor	 	Rp178,500		 	Rp8,746,500		
		 Crane		 	Rp145,000		 	Rp7,105,000		
		 Mobil	Crane	 	Rp4,000,000		 	Rp196,000,000		
Total	 	Rp331,999,500		
12	 Vibro	 	Rp193,500		 	Rp18,963,000		
		 Excavator	 	Rp480,000		 	Rp70,560,000		
		 Dump	Truck		 	Rp125,000		 	Rp30,625,000		
		 Alat	Bor	 	Rp178,500		 	Rp8,746,500		
		 Crane		 	Rp145,000		 	Rp7,105,000		
		 Mobil	Crane	 	Rp5,000,000		 	Rp245,000,000		
Total	 	Rp380,999,500		
13	 Vibro	 	Rp193,500		 	Rp2,709,000		
		 Excavator	 	Rp480,000		 	Rp10,080,000		
		 Excavator	 	Rp480,000		 	Rp40,320,000		
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		 Dump	Truck		 	Rp125,000		 	Rp4,375,000		
		 Dump	Truck		 	Rp125,000		 	Rp3,500,000		
		 Alat	Bor	 	Rp178,500		 	Rp1,249,500		
		 Crane		 	Rp145,000		 	Rp1,015,000		
		 Mobil	Crane	 	Rp5,000,000		 	Rp245,000,000		
		 Truk	Mixer	 	Rp2,500,000		 	Rp175,000,000		
Total	 	Rp483,248,500		
14	 Excavator	 	Rp480,000		 	Rp13,440,000		
		 Excavator	 	Rp480,000		 	Rp16,800,000		
		 Vibro	 	Rp193,500		 	Rp1,354,500		
		 Crane		 	Rp145,000		 	Rp3,045,000		
		 Crane		 	Rp145,000		 	Rp2,030,000		
		 Truk	Mixer	 	Rp2,500,000		 	Rp525,000,000		
		 Truk	Mixer	 	Rp2,500,000		 	Rp525,000,000		
		 Truk	Mixer	 	Rp2,500,000		 	Rp122,500,000		
		 Dump	Truck		 	Rp125,000		 	Rp1,750,000		
		 Dump	Truck		 	Rp125,000		 	Rp5,250,000		
		 Mobil	Crane	 	Rp5,000,000		 	Rp105,000,000		
Total	 	Rp1,321,169,500		
15	 Excavator	 	Rp480,000		 	Rp16,800,000		
		 Excavator	 	Rp480,000		 	Rp13,440,000		
		 Mobil	Crane	 	Rp5,000,000		 	Rp175,000,000		
		 Truk	Mixer	 	Rp2,500,000		 	Rp350,000,000		
		 Truk	Mixer	 	Rp2,500,000		 	Rp262,500,000		
		 Truk	Mixer	 	Rp2,500,000		 	Rp350,000,000		
		 Truk	Mixer	 	Rp2,500,000		 	Rp122,500,000		
		 Dump	Truck		 	Rp125,000		 	Rp6,125,000		
		 Crane		 	Rp145,000		 	Rp1,015,000		
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		 Conc	Pump	 	Rp810,000		 	Rp11,340,000		
		 Alat	Pancang	 	Rp4,785,000		 	Rp167,475,000		
Total	 	Rp1,476,195,000		
16	 Excavator	 	Rp480,000		 	Rp23,520,000		
		 Mobil	Crane	 	Rp5,000,000		 	Rp210,000,000		
		 Mobil	Crane	 	Rp5,000,000		 	Rp70,000,000		
		 Alat	Pancang	 	Rp4,785,000		 	Rp167,475,000		
		 Conc	Pump	 	Rp810,000		 	Rp11,340,000		
		 Truk	Mixer	 	Rp2,500,000		 	Rp350,000,000		
		 Truk	Mixer	 	Rp2,500,000		 	Rp122,500,000		
		 Truk	Mixer	 	Rp2,500,000		 	Rp70,000,000		
		 Dump	Truck		 	Rp125,000		 	Rp6,125,000		
		 Crane		 	Rp145,000		 	Rp5,075,000		
		 Conc	mixer	 	Rp57,000		 	Rp399,000		
Total	 	Rp1,036,434,000		
17	 Excavator	 	Rp480,000		 	Rp23,520,000		
		 Mobil	Crane	 	Rp5,000,000		 	Rp245,000,000		
		 Crane		 	Rp145,000		 	Rp5,075,000		
		 Crane		 	Rp145,000		 	Rp4,060,000		
		 Alat	Pancang	 	Rp4,785,000		 	Rp234,465,000		
		 Conc	Pump	 	Rp810,000		 	Rp5,670,000		
		 Truk	Mixer	 	Rp2,500,000		 	Rp140,000,000		
		 Truk	Mixer	 	Rp2,500,000		 	Rp17,500,000		
		 Dump	Truck		 	Rp125,000		 	Rp5,250,000		
		 Dump	Truck		 	Rp125,000		 	Rp1,750,000		
Total	 	Rp682,290,000		
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LAMPIRAN 6 
 
REKAPITULASI BIAYA NON OPERASIONAL 
Minggu ke- No  Periode  Jumlah yang dikeluarkan  
10 1 29/09/15 Rp   1,954,000 
  2 30/10/15 Rp   1,405,000 
  3 2/10/15 Rp   1,565,000 
  4 4/10/15 Rp     971,500 
TOTAL Rp  5,895,500 
 
11 1 6/10/15 Rp  1,560,000 
  2 8/10/15 Rp  1,895,500 
  3 9/10/15 Rp  1,356,600 
  4 10/10/15 Rp  1,256,900 
  5 11/10/15 Rp  1,521,000 
TOTAL Rp  7,590,000 
 
12 1 12/10/15 Rp    986,700 
  2 13/10/15 Rp 1,365,500 
  3 15/10/15 Rp 2,586,700 
  4 17/10/15 Rp 1,850,600 
TOTAL Rp 6,789,500 
 
13 1 19/10/15 Rp  2,354,400 
  2 20/10/15 Rp  1,346,500 
  3 22/10/15 Rp     976,500 
  4 24/10/15 Rp  1,775,600 
TOTAL Rp  6,453,000 
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14 1 25/10/15 Rp  1,243,500 
  2 26/10/15 Rp  1,465,700 
  3 27/10/15 Rp  2,436,500 
  4 29/10/15 Rp  1,563,000 
  5 31/10/15 Rp     744,300 
TOTAL Rp  7,453,000 
 
15 1 1/11/15 Rp  2,654,400 
  2 4/11/15 Rp  1,576,000 
  3 7/11/15 Rp  1,453,600 
TOTAL Rp  5,684,000 
 
16 1 8/11/15 Rp  1,454,000 
  2 9/11/15 Rp  1,689,000 
  3 11/11/15 Rp  1,867,500 
  4 14/11/15 Rp  1,275,000 
TOTAL Rp  6,285,500 
 
17 1 15/11/15 Rp  2,675,000 
  2 17/11/15 Rp  1,789,500 
  3 21/10/15 Rp  2,320,900 
TOTAL Rp  6,785,400 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”
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LAMPIRAN 7 
 
RINCIAN GAJI KARYAWAN TETAP 
No Keterangan Jumlah Gaji/orang (Rp) Total Gaji (Rp) 
1 Project Manager 1 20000000 20000000 
2 Site Manager  2 14000000 28000000 
3 Supervisor 2 8000000 16000000 
4 Admin 6 4000000 24000000 
5 keuangan 6 4000000 24000000 
6 logistic 6 4000000 24000000 
7 Pelaksana 10 2800000 28000000 
8 Safety 6 2800000 16800000 
9 Security 8 2800000 22400000 
Total IDR203,200,000 
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LAMPIRAN 8 
REKAPITULASI ACTUAL COST 
REKAPITULASI ACTUAL COST (AC) PADA MINGGU KE 10  
 (PROGRESS 11,135%)  
  
  
  
PROYEK   : PEMBANGUNAN JALAN AKSES DRYPORT CIKARANG (MYC)    
LOKASI  : CIKARANG, JAWA BARAT  
 
  
MINGGU KE-  : 10  
 
  
TANGGAL  : 28 September s/d 4 Oktober 2015  
 
  
       
NO  URAIAN BIAYA ACTUAL PROYEK   BIAYA ACTUAL PROYEK   JUMLAH BIAYA ACTUAL PROYEK  
1  Biaya Langsung (Direct Cost)      
   Biaya Pekerja Proyek   Rp1,663,577,820    
   Biaya Material/Peralatan Proyek   Rp273,969,500    
       Rp1,937,547,320  
2  Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)      
   Gaji Pegawai Tetap Proyek   Rp-    
   Biaya Non Operasional    Rp5,895,500    
       Rp5,895,500  
 TOTAL BIAYA PROYEK YANG DIKELUARKAN SAMPAI MINGGU INI   Rp1,943,442,820  
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REKAPITULASI ACTUAL COST (AC) PADA MINGGU KE 11  
 (PROGRESS 12.475%)   
  
  
  
PROYEK   : PEMBANGUNAN JALAN AKSES DRYPORT CIKARANG (MYC)    
LOKASI  : CIKARANG, JAWA BARAT  
 
  
MINGGU KE-  : 11  
 
  
TANGGAL  : 5 Oktober s/d 11 Oktober 2015  
 
  
       
NO  URAIAN BIAYA ACTUAL PROYEK   BIAYA ACTUAL PROYEK   JUMLAH BIAYA ACTUAL PROYEK  
1  Biaya Langsung (Direct Cost)      
   Biaya Pekerja Proyek   Rp1,113,183,525    
   Biaya Material/Peralatan Proyek   Rp331,999,500    
       Rp1,445,183,025  
2  Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)      
   Gaji Pegawai Tetap Proyek   Rp-    
   Biaya Non Operasional    Rp7,590,000    
       Rp7,590,000  
 TOTAL BIAYA PROYEK YANG DIKELUARKAN SAMPAI MINGGU INI   Rp1,452,773,025  
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REKAPITULASI ACTUAL COST (AC) PADA MINGGU KE 12  
 (PROGRESS 14.603%)   
  
  
  
PROYEK   : PEMBANGUNAN JALAN AKSES DRYPORT CIKARANG (MYC)    
LOKASI  : CIKARANG, JAWA BARAT  
 
  
MINGGU KE-  : 12  
 
  
TANGGAL  : 12 Oktober s/d 18 Oktober 2015  
 
  
       
NO  URAIAN BIAYA ACTUAL PROYEK   BIAYA ACTUAL PROYEK   JUMLAH BIAYA ACTUAL PROYEK  
1  Biaya Langsung (Direct Cost)      
   Biaya Pekerja Proyek   Rp1,771,563,670    
   Biaya Material/Peralatan Proyek   Rp380,999,500    
       Rp2,152,563,170  
2  Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)      
   Gaji Pegawai Tetap Proyek   Rp-    
   Biaya Non Operasional    Rp6,789,500    
       Rp6,789,500  
 TOTAL BIAYA PROYEK YANG DIKELUARKAN SAMPAI MINGGU INI   Rp2,159,352,670  
 
		
118	
REKAPITULASI ACTUAL COST (AC) PADA MINGGU KE 13  
 (PROGRESS 16.39%)   
  
  
  
PROYEK   : PEMBANGUNAN JALAN AKSES DRYPORT CIKARANG (MYC)    
LOKASI  : CIKARANG, JAWA BARAT  
 
  
MINGGU KE-  : 13  
 
  
TANGGAL  : 19 Oktober s/d 25 Oktober 2015  
 
  
       
NO  URAIAN BIAYA ACTUAL PROYEK   BIAYA ACTUAL PROYEK   JUMLAH BIAYA ACTUAL PROYEK  
1  Biaya Langsung (Direct Cost)      
   Biaya Pekerja Proyek   Rp1,180,974,300    
   Biaya Material/Peralatan Proyek   Rp483,248,500    
       Rp1,664,222,800  
2  Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)      
   Gaji Pegawai Tetap Proyek   Rp203,200,000    
   Biaya Non Operasional    Rp6,435,500    
       Rp209,635,500  
 TOTAL BIAYA PROYEK YANG DIKELUARKAN SAMPAI MINGGU INI   Rp1,873,858,300  
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REKAPITULASI ACTUAL COST (AC) PADA MINGGU KE 14  
 (PROGRESS 22.3%)   
  
  
  
PROYEK   : PEMBANGUNAN JALAN AKSES DRYPORT CIKARANG (MYC)    
LOKASI  : CIKARANG, JAWA BARAT  
 
  
MINGGU KE-  : 14  
 
  
TANGGAL : 26 Oktober s/d 1 November 2015  
 
  
       
NO  URAIAN BIAYA ACTUAL PROYEK   BIAYA ACTUAL PROYEK   JUMLAH BIAYA ACTUAL PROYEK  
1  Biaya Langsung (Direct Cost)      
   Biaya Pekerja Proyek   Rp2,881,096,720    
   Biaya Material/Peralatan Proyek   Rp1,321,169,500    
       Rp4,202,266,220  
2  Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)      
   Gaji Pegawai Tetap Proyek   Rp-    
   Biaya Non Operasional    Rp7,453,000    
       Rp7,453,000  
 TOTAL BIAYA PROYEK YANG DIKELUARKAN SAMPAI MINGGU INI   Rp4,209,719,220  
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REKAPITULASI ACTUAL COST (AC) PADA MINGGU KE 15  
 (PROGRESS 24.686%)   
  
  
  
PROYEK   : PEMBANGUNAN JALAN AKSES DRYPORT CIKARANG (MYC)    
LOKASI  : CIKARANG, JAWA BARAT  
 
  
MINGGU KE-  : 15  
 
  
TANGGAL  : 2 November s/d 8 November 2015  
 
  
       
NO  URAIAN BIAYA ACTUAL PROYEK   BIAYA ACTUAL PROYEK   JUMLAH BIAYA ACTUAL PROYEK  
1  Biaya Langsung (Direct Cost)      
   Biaya Pekerja Proyek   Rp2,315,633,005    
   Biaya Material/Peralatan Proyek   Rp1,476,195,000    
       Rp3,791,828,005  
2  Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)      
   Gaji Pegawai Tetap Proyek   Rp-    
   Biaya Non Operasional    Rp5,684,000    
       Rp5,684,000  
 TOTAL BIAYA PROYEK YANG DIKELUARKAN SAMPAI MINGGU INI   Rp3,797,512,005  
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REKAPITULASI ACTUAL COST (AC) PADA MINGGU KE 16  
 (PROGRESS 31.104%)   
  
  
  
PROYEK   : PEMBANGUNAN JALAN AKSES DRYPORT CIKARANG (MYC)    
LOKASI  : CIKARANG, JAWA BARAT  
 
  
MINGGU KE-  : 16  
 
  
TANGGAL  : 9 November s/d 15 November 2015  
 
  
       
NO  URAIAN BIAYA ACTUAL PROYEK   BIAYA ACTUAL PROYEK   JUMLAH BIAYA ACTUAL PROYEK  
1  Biaya Langsung (Direct Cost)      
   Biaya Pekerja Proyek   Rp9,882,290,950    
   Biaya Material/Peralatan Proyek   Rp1,036,434,000    
       Rp10,918,724,950  
2  Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)      
   Gaji Pegawai Tetap Proyek   Rp-    
   Biaya Non Operasional    Rp6,285,500    
       Rp6,285,500  
 TOTAL BIAYA PROYEK YANG DIKELUARKAN SAMPAI MINGGU INI   Rp10,925,010,450  
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REKAPITULASI ACTUAL COST (AC) PADA MINGGU KE 17  
 (PROGRESS 35.022%)   
  
  
  
PROYEK   : PEMBANGUNAN JALAN AKSES DRYPORT CIKARANG (MYC)    
LOKASI  : CIKARANG, JAWA BARAT  
 
  
MINGGU KE-  : 17  
 
  
TANGGAL  : 16 November s/d 22 November 2015  
 
  
       
NO  URAIAN BIAYA ACTUAL PROYEK   BIAYA ACTUAL PROYEK   JUMLAH BIAYA ACTUAL PROYEK  
1  Biaya Langsung (Direct Cost)      
   Biaya Pekerja Proyek   Rp4,161,950,520    
   Biaya Material/Peralatan Proyek   Rp682,290,000    
       Rp4,844,240,520  
2  Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)      
   Gaji Pegawai Tetap Proyek   Rp-    
   Biaya Non Operasional    Rp6,785,400    
       Rp6,785,400  
 TOTAL BIAYA PROYEK YANG DIKELUARKAN SAMPAI MINGGU INI   Rp4,851,025,920  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan analisa kinerja yang telah dilakukan, maka hal 
yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pada akhir minggu peninjauan yaitu minggu ke 17 didapatkan 
yaitu nilai Schedule Performance Index (SPI) sebesar 1,593 
yang artinya adalah proyek mengalami percepatan sebesar 
13,036% dari target rencana sebesar 21,986%. Dilihat dari 
nilai Cost Performance Index (CPI) didapatkan nilai sebesar 
1,101 yang berarti biaya yang dikeluarkan untuk proyek lebih 
kecil dari biaya yang dianggarkan. 
2. Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan hingga akhir proyek 
(EAC) adalah sebesar Rp.94.453.443.554 jika kecenderungan 
kinerja proyek sama seperti kinerja pada akhir minggu 
peninjauan. Biaya ini lebih kecil  Rp. 3.160.243.150 dari biaya 
yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 98.781.383.482. Dilihat 
dari waktu penyelesaian proyek, maka didapatkan estimasi 
waktu penyelesaian proyek lebih cepat 195 hari dari 523 hari 
yang direncanakan jika kecenderungan kinerja proyek tetap 
sama seperti pada akhir peninjauan. 
3. Indikator – indikator SWOT yang mempengaruhi kinerja 
proyek adalah sebagai berikut : 
a. Kekuatan (Strengths) : Peralatan dan material yang 
memadai, SUmber Daya Manusia yang baik, Maping 
group, Value Engineering 
b. Kelemahan (Weakness) : Pengaturan lalu lintas di proyek, 
lokasi proyek 
c. Peluang (Oppurtunities) : Menekan waktu pelaksanaan 
pekerjaan 
d. Ancaman (Threats) : Curah hujan, perizinan ke Jasa 
Marga 
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5.2 Saran 
 Saran yang dapat disampaikan dari analisa ini adalah : 
1. Data – data yang digunakan untuk perhitungan actual cost 
harus lebih lengkap lagi sehingga analisa kinerja menjadi 
lebih valid. 
2. Perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk metode yang 
digunakan dalam pengendalian proyek. 
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